

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2023/1005
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2023/1300
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 623/2024/99
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele: S24-033-0080

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO III/15283 BRNO, UL HANÁCKÁ – 1. ÚSEK

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

SWIETELSKY stavební s.r.o.

se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
zapsaný u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
IČ: 480 35 599
zastoupený

Korespondenční adresa: SWIETELSKY stavební s.r.o., Jahodová 60, 620 00 Brno

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 5. 10. 2023 (dále jen „smlouva“) a dodatku č. 1 ze dne 28.11.2023 dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- v průběhu provádění stavby na základě nevyhovující statické zatěžovací zkoušky byla navržena sanace v tl. 40cm a z důvodu nové nivelety vznikl větší rozsah prací při výškové úpravě vnějších znaků IS a obnově VDZ.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VI odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

4 879 409,89 Kč

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 2 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha: 1 – Vyčíslení vícenrací
2 - Pověření [REDACTED]

V Brně, dne 28.6.2024

V Brně, dne 28.6.2024

[REDACTED]
na základě pověření
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Bc. Roman Hanák
ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Smlouvu přezkoumal : [REDACTED]

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÍ VÍCEPRACÍ
