

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 2024/006

uzavřené dle všeobecných obchodních podmínek pro zhotovení stavby

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Obchodní jméno:

MĚSTO UNIČOV

Sídlo, PSČ:

Masarykovo nám.1, 783 91 Uničov

Statutární orgán:

Mgr. Radek Vincour, starosta

IČ:

00299634

DIČ:

CZ00299634

(dále „objednatel“)

2. Zhotovitel:

Obchodní jméno:

LAZAM uničovská stavební s.r.o.

Sídlo, PSČ:

Masarykovo nám. 37, 783 91 Uničov

Statutární orgán:

Ing. Michal Axmann, Jiří Mazal, jednatel

IČ:

64087883

DIČ:

CZ 64087883

uzavírají dnešního dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2024/006, kterým se upravuje ukončení prací dle článku IV. ČAS PLNĚNÍ. Z důvodu požadavku osadního výboru místní části Střelice zahájit provádění prací po hodových slavnostech se posouvá původní termín předání díla (06/2024).

IV.ČAS PLNĚNÍ

4.1 Předání díla: 31.8.2024

V ostatním, v tomto dodatku č. 1 neuvedeném, zůstává smlouva o dílo beze změn. Smluvní strany obdrží po jednom elektronickém originálu uzavřeného dodatku č. 1. Dodatek vzniká dohodou smluvních stran na celém jeho obsahu a nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran, účinnosti zveřejněním v registru smluv.

V Uničově dne:

V Uničově dne:

Objednatel:

Zhotovitel: