



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 01. 02. 2024 dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění,
uzavřena mezi těmito stranami:

I. Smluvní strany

1. Základní škola Kralice, Dukelská 1122, příspěvková organizace

se sídlem: Dukelská 1122, Kraslice 358 01

kontaktní adresa: Dukelská 1122, Kraslice 358 01

zastoupená ředitelem: Mgr. Jan Kuzebauch

IČ: 70984841

Oprávněná osoba ve věcech smluvních: Mgr. Jan Kuzebauch

na straně jedné jako objednatel /dále jen „objednatel“/

a

2. ZISTAV s. r. o.

se sídlem: U hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary

kontaktní adresa: U hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary

zastoupená: Bc. Lukášem Havlem, jednatelem

Odpovědný pracovník ve věcech technických: Stanislav Svoboda

Hlavní stavbyvedoucí: Stanislav Svoboda

Telefon: + 420 602594452

E-mail: lukashavel@zistav.cz

IČO: 26316803

DIČ: CZ2631683

Bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: 78-2424450207/0100

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek dále dohodnutých tento dodatek č. 1 smlouvy o
dílo (dále jen "dodatek").

II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku smlouvy o dílo je úprava původního rozsahu stavebních prací na základě skutečností, které objednatel nemohl při přípravě dokumentace původního závazku předpokládat, ani přes přiměřené náklady na přípravu zadávací dokumentace, na základě které byl původní závazek uzavřen.
- 2.2. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na realizaci víceprací a nerealizaci méněprací, podrobně uvedených v přílohách tohoto dodatku.
- 2.3. Cena díla se na základě tohoto dodatku smlouvy č. 1 upravuje následovně:

Cena celkem bez DPH	907 534,37 Kč
21 % DPH	190 582,22 Kč
Cena vč. DPH	1 098 116,59 Kč

/dále jen „Cena za provedení díla“/.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení původního závazku, nedotčená výše uvedeným, zůstávají bez změny.
- 3.2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Přílohy:

Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet víceprací a méněprací

V Kraslicích dne

V Karlových Varech dne

.....
Mgr. Jan Kuzebauch
ředitel

.....
Bc. Lukáš Havel, jednatel