

**Dodatek č. 1 ke  
Smlouvě o dílo:**

(dále jen „Smlouva“)

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění

**Česká republika – Státní oblastní archiv v Praze**


**Organizační složka státu**


Sídlo: Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4

Za níž právně jedná: 

IČ: 70979391

DIČ: *nejsme plátcí DPH*

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Tel: 

Email: 

Kontaktní osoba: 


(dále jen „objednatel“)

a

**Smluvní strany:**

Obchodní jméno: SWIFT-Projekt s.r.o.


Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 379477


Za níž/něž právně jedná: 

Sídlo: Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2

IČ: 17971284


DIČ: CZ17971284

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Tel: 

Email: 

Kontaktní osoba: 

(dále jen „zhotovitel“)

**I. Účel a důvod dodatku**

Smluvní strany se dohodly na podpisu Dodatku č. 1, jehož účelem je změna termínu dokončení díla do 30. 09. 2024 z průtahů dotčených orgánů při získávání vyjádření k projektové dokumentaci před zahájením stavebního řízení.

Tímto dodatkem se mění čl. III odst. 1, doba pro splnění všech povinností dle této smlouvy se prodlužuje nejpozději do 30. 09. 2024.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

V Praze

.....  
Objednatel

*Elektronicky podepsáno*



Zhotovitel

*Elektronicky podepsáno*