

DODATEK č. 07351-2024-4502-D-0014/94-01-002-S00654-03

k realizační smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod „SEZ – Monitoring skládkových oblastí společnosti UNIPETROL, a.s., Litvínov“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **DEKONTA, a.s.**
se sídlem na adrese: 273 42 Dřetovice 109
IČO: 25006096
DIČ: CZ25006096
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12280
zastoupen: Ing. Jan Vaněk, MBA, člen představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek k Smlouvě o dílo č. 07351-2019-4502-S-0014/94-01-002-S00654 ze dne 1. 11. 2019 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu z května 2024, označeného „SEZ – Monitoring skládkových oblastí společnosti UNIPETROL, a.s., Litvínov – Změna závazku ze smlouvy č. 2 (ke smlouvě o dílo ze dne 1. 11. 2019)“, vypracovaného zhotovitelem, doručeného objednateli dne 14. 5. 2024, evidovaného objednatelům pod PID: MFCREXGMDM, č. j.: MF-3837/2024/4502-25, který obsahuje specifikaci změny, včetně aktualizovaného rozpočtu (dále jen „**ZZS č. 2**“).

Popis ZZS č. 2: rozšíření monitoringu volné fáze, sběr volné fáze z hladiny podzemních vod, kvalitativní analýzy volné fáze.

- vícepráce: 397 110,-Kč bez DPH
- cenový nárůst: 397 110,-Kč bez DPH

Odůvodnění ZZS č. 2: vznik nových skutečností – zjištění výrazně větší mocnosti volné fáze ropných látek při dlouhodobém monitoring v některých hydrogeologických objektech v lokalitě bývalých skládek Růžodol společnosti ORLEN Unipetrol a.s

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Smlouvy.

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

*„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele **aktualizovaného** ZZS č. 1 a **ZZS č. 2** (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

***Cena za provedení díla bez DPH činí 13 543 280,- Kč** (slovy: třináct milionů pět set čtyřicet tři tisíc dvě stě osmdesát korun českých).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

V čl. II. bod 2.7. Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění výše bankovní záruky na částku 678 000,-Kč (slovy: šest set sedmdesát osm tisíc korun českých). Zhotovitel **doručí** objednateli navýšenou bankovní záruku **do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku.**

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatel. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 24.6.2024

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

Ve Dřetovicích dne 21.6.2024

Za společnost DEKONTA, a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Jan Vaněk, MBA
člen představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX