

**Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 6. 8. 2020
ev. č. 1046/2020-SML**

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany ČR

se sídlem: U vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6
IČO: 61383082
DIČ: CZ61383082
zastoupená: prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D., ředitelem

(dále jen „objednatel“)

a

VPÚ DECO PRAHA a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2368

se sídlem: Praha 6, Podbabská 1014/20, 160 00
IČO: 60193280
DIČ: CZ60193280
zastoupená: Ing. Luborem Hodánkem, MBA, členem představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke Kupní smlouvě ze dne 6. 8. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 1. 2024 (dále jen „dodatek č. 2“):

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 8. 2020 na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce zadávané objednatelem v otevřeném nadlimitním řízení s názvem „**Parkovací dům ÚVN – VoFN Praha – projektová dokumentace**“ (ev. č. Věstníku veřejných zakázek Z2020-015746, č. j. 6591/2020-ÚVN) smlouvu o dílo, ev. č. objednatele 1046/2020-SML (dále jen „**smlouva o dílo**“), jejímž předmětem plnění je zpracování studie a kompletní projektové dokumentace na akci „Parkovací dům ÚVN – VoFN Praha – projektová dokumentace“ včetně spolupráce při provádění stavby podle této projektové dokumentace (dále jen „**stavba**“), tj. výkon autorského dozoru (dále jen „**autorský dozor**“).
2. Dle smlouvy o dílo má být výkon autorského dozoru poskytován zhotovitelem po celou dobu výstavby, tedy od vyzvání objednatelem po zahájení stavby až po její kolaudaci. Celkový předpokládaný rozsah výkonu autorského dozoru byl ve smlouvě o dílo stanoven na 300 hodin s tím, že cena za jeho výkon bude účtována na základě skutečně odpracovaných hodin. Smlouva o dílo byla následně dodatkem č. 1 změněna, přičemž došlo k navýšení rozsahu výkonu autorského dozoru o 300 hodin. S ohledem

na všechny níže popsané skutečnosti se smluvní strany dohodly na dalším navýšení počtu hodin výkonu autorského dozoru, tak jak je popsáno níže.

3. V průběhu provádění stavby došlo k jednostrannému přerušování provádění stavebních prací, a to ze strany zhotovitele stavby a k následnému předčasnému ukončení smlouvy o dílo, jejímž předmětem bylo vyhotovení stavby. Následně byla uzavřena nová smlouva o dílo na vyhotovení stavby, a to na základě využití postupu dle ust. § 100 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), kdy objednatel uzavřel tuto smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka se umístila na druhém místě v pořadí při hodnocení nabídek v zadávacím řízení.
4. S novým zhotovitelem stavby došlo v průběhu provádění stavby k vzniku dalších okolností a potřeb, které s ohledem na jejich povahu nebylo možné předvídat, a které jsou podrobněji popsány ve změnových listech (zejména č. 3, č. 7 a č. 13), které tvoří přílohy dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 8. 2023, ev. č. objednatele 1375/2023-SML, jejímž předmětem je zhotovení stavby. Z tohoto důvodu došlo k prodloužení termínu pro provedení stavby o 57 dní.
5. V důsledku událostí popsaných v předchozích odstavcích tohoto článku došlo k výraznému navýšení poptávky objednatele po výkonu autorského dozoru, což i přes navýšení učiněné dodatkem č. 1 vedlo k předčasnému vyčerpání rozsahu těchto hodin.
6. S ohledem na skutečnost, že výkon autorského dozoru má být realizován až do fáze kolaudace stavby, dohodly se smluvní strany na úpravě svých dosavadních závazků ze smlouvy o dílo, kterou tímto ujednávají v tomto dodatku č. 2 a kterou dochází k navýšení počtu hodin předpokládaného výkonu autorského dozoru o dalších 200 hodin s tím, že je zachována hodinová sazba pro tuto činnost ve výši 850,-Kč/hod. bez DPH dle smlouvy o dílo. V důsledku této změny dojde k navýšení celkové ceny za výkon autorského dozoru uvedené v ust. čl. VI. odst. 6.2. smlouvy o dílo včetně navýšení celkové ceny díla bez DPH uvedené ust. čl. VI. odst. 6.1. smlouvy o dílo, a to o částku 170.000,- Kč bez DPH, což odpovídá 5,15 % původní hodnoty závazku. Celkově pak se změnou určenou v dodatku č. 1 dojde k souhrnnému navýšení o 12,88 % původní hodnoty závazku.
7. Smluvní strany prohlašují, že změnou smluvních ujednání uvedených v tomto dodatku nedochází k podstatné změně závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu ust. § 222 odst. 3 ZZVZ. Dále smluvní strany prohlašují, že změna závazku ze smlouvy o dílo nikterak nemění celkovou povahu veřejné zakázky, přičemž hodnota předmětné změny ani cenový nárůst dle dodatku č. 1 a dodatku č. 2 nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu ust. § 222 odst. 6 a 9 ZZVZ.

II. Změna smlouvy o dílo

1. Z důvodu navýšení počtu hodin výkonu autorského dozoru dle smlouvy o dílo o dalších 200 hodin, jak je shora uvedeno, se smluvní strany dohodly na úpravě smlouvy o dílo takto:
 - a) Mění se čl. I. odst. 1.3. písm. g) smlouvy o dílo, který nově zní:
 - g) *spolupráce při provádění stavby - autorský dozor (dále jen "autorský dozor") na vyzvání objednatele. Předpokládaný celkový rozsah spolupráce při výběru zhotovitele stavby a autorského dozoru je 800 hodin. Zhotovitel bere na vědomí, že uvedený počet hodin této činnosti je pouze předpokládaný a že cena za tuto část díla bude účtována na základě skutečně odpracovaných hodin.*
 - b) Mění se čl. VI. odst. 6.1. smlouvy o dílo, který nově zní:
 - 6.1. *Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádně provedené dílo (všechny části) v maximální a nepřekročitelné výši 3.724.800,- Kč bez*

DPH, k níž se připočítá DPH 21 % ve výši 782.208,- Kč, tj. celkem cenu 4.507.008,- Kč včetně DPH, a to v závislosti na počtu skutečně odpracovaných hodin autorského dozoru.

c) Mění se čl. VI. odst. 6.2. poslední odrážka smlouvy o dílo, který nově zní:

- *Výkon autorského dozoru dle čl. 1.3. písm. g) smlouvy bude účtován na základě odsouhlaseného výkazu skutečně odpracovaných hodin. Hodinová sazba pro tuto činnost činí 850,- Kč/hod. bez DPH + DPH 21 % ve výši 178,50 Kč, tj. 1.028,50 Kč/hod. včetně DPH. Cena při předpokládaném rozsahu cca 800 hodin tedy činí:*

<i>Cena bez DPH</i>	<i>680.000,- Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>142.800,- Kč</i>
<i>Cena včetně DPH</i>	<i>822.800,- Kč</i>

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

III. Závěrečná ustanovení


1. Smluvní strany se dohodly na tom, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, objednatel, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření tohoto dodatku. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli za tímto účelem nezbytnou součinnost. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku neobsahuje jejich obchodní tajemství.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou smluvní stranu. Toto ustanovení se nepoužije v případě, kdy smluvní strany podepíší dodatek č. 2 elektronicky.

V Praze dne:

V Praze dne:

za objednatele:

za zhotovitele:

 Digitálně podepsal
Datum: 2024.06.27
13:32:39 +02'00'

.....
prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
ředitel Ústřední vojenské nemocnice –
Vojenské fakultní nemocnice Praha

 Digitálně podepsal Ing.
Lubor Hodánek, MBA
Datum: 2024.06.20
14:10:21 +02'00'

.....
Ing. Lubor Hodánek, MBA,
člen představenstva
VPÚ DECO PRAHA a.s.



ÚVN

ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha