




## DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO





č. zhotovitele: SD08/2024  
č. objednatele: 068/67673015/2024/1/2024

### I. Smluvní strany

Objednatel: **Základní umělecká škola B.M Černoohorského, Nymburk, Palackého třída 574**  
Palackého třída 574, Nymburk  
IČ: 67673015  
Bankovní spojení:   
Email:   
Tel.: 

za kterého jedná: Mgr. Ivana Trnečková, ředitelka školy

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **rbe Koláčný s. r. o.**  
Hakenova 544/4, 290 01 Poděbrady  
IČ: 271 97 671  
DIČ: CZ 271 97 671  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
zapsána v OR u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 103744  
M:   
E-mail: 

za kterého jedná: Ing. Milan Koláčný, Ph.D. – jednatel společnosti

Obsah výše uvedené smlouvy o dílo se mění, rozšiřuje či ponižuje v následujících bodech:

### II. Předmět díla

Rozsah prováděných prací a dodávaného materiálu se upravuje dle změnového listu č. 1 a změnového listu č.2, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1 a č.2.

### III. Cena díla

Celková cena dle tohoto dodatku se navyšuje o:	85 302,23Kč
Cena dle SOD č. SD08/2024 bez DPH 21%	253 876,33Kč
Celková cena dle SOD a tohoto dodatku:	339 178,56Kč
DPH 21% celkem	71 227,49Kč
<b>Cena celkem vč. DPH 21%</b>	<b>410 406,05Kč</b>



Ostatní body a ustanovení smlouvy o dílo č. SD08/2024 zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech Každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení. Účastníci si smlouvu přečetli, s obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Poděbradech, dne 28.6.2024



Za zhotovitele:  
Ing. Milan Koláčný, Ph.D.



Za objednatele:  
Mgr. Ivana Trnečková

Přílohy:

- ZL č. 1
- ZL č. 2



## CENOVÝ ROZPOČET ZL. Č. 1

<b>AKCE: ZUŠ Nymburk</b>		Vypracováno pro:			
změna skladby - dle skut. stavu střešního pláště		Kontakt:			
		počet	m.j.	j.cena	cena celkem
<b>Tesařské konstrukce</b>					
montáž bednění z desek OSB na stávající prkna		134,10	m2	145,00	19 444,50 Kč
desky OSB3N P+D tl.15 mm		154,22	m3	261,20	40 280,96 Kč
spojovací materiál - kotvení		2,01	m3	1250,00	2 514,38 Kč
výměna žlabových háků		10,00	ks	150,00	1 500,00 Kč
žlabové háky FeZn		10,00	ks	90,00	900,00 Kč
přesun hmot		3,50	%	64639,83	2 262,39 Kč
<b>Celkem</b>					<b>66 902,23 Kč</b>
VRN					<b>2 000,00 Kč</b>
<b>Celková cena bez DPH</b>					<b>68 902,23 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>					<b>14 469,47 Kč</b>
<b>Celková cena vč. DPH</b>					<b>83 371,69 Kč</b>

## CENOVÝ ROZPOČET ZL. Č. 2

<b>AKCE: ZUŠ Nymburk</b>		Vypracováno pro:			
sněhové zábrany na PVC hydroizolaci		Kontakt:			
		počet	m.j.	j.cena	cena celkem
<b>Sněhové zábrany - na pultový vikýř s krytinou PVC terracota</b>					
dodávka sněhové zábrany bodové na PVC		28,00	ks	270,00	7 560,00 Kč
montáž a izolace zábrany		28,00	ks	255,00	7 140,00 Kč
<b>celkem</b>					<b>14 700,00 Kč</b>
VRN					<b>1 700,00 Kč</b>
<b>Celková cena bez DPH</b>					<b>16 400,00 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>					<b>3 444,00 Kč</b>
<b>Celková cena vč. DPH</b>					<b>19 844,00 Kč</b>

