

DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "OZ"),

č. 3 SPR 54/2022-1

I.

Smluvní strany

1. Česká republika – Krajské státní zastupitelství v Českých Budějovicích

se sídlem Goethova 1949/2, 370 70 České Budějovice

zastoupená JUDr. Petrem Cigánkem

IČO: 00026026

DIČ: není plátce DPH

bankovní spojení: ČNB

č.ú.: 10625231/0710

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. MONTIMA s.r.o.

se sídlem Pivovarská 104/23, 385 01 Vimperk

zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 16335

zastoupená Ing. Jiřím Caisem, jednatelem.

IČO:28085094.

DIČ: CZ28085094.

bankovní spojení: Moneta Money Bank.

č.ú.: 217588909/0600

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely tento Dodatek ke Smlouvě o dílo ze dne 2.4.2024 (dále jen „Dodatek“):

II.

Předmět dodatku

1. V rámci akce „**KSZ České Budějovice - OSZ Prachatice – kompletní rekonstrukce**“, jejíž realizaci provádí zhotovitel MONTIMA s.r.o. se z důvodů uvedených v Souhrnu nákladů vícepráce méněpráce ZL 1 – 9 ze dne 21.5.2024 částečně upouští od původního záměru dle PD. Jedná se zejména o věci, které nebyly nebo nemohly být odhaleny a naprojektovány. Po zahájení stavebních prací byly zjištěny nedostatky s nutností provést nápravu. Tímto dochází ke vzniku víceprací i méněprací. Veškeré tyto změny jsou popsány a vyčísleny v Kč ve změnových listech 1 – 9. Všechny zainteresované strany prostřednictvím svých zástupců se změnami souhlasí viz Dohoda o změně rozsahu stavby. Technický dozor provede o těchto změnách zápis do stavebního deníku.

III.
Cena díla

1. Dochází k navýšení výdajů stavebních prací o částku **338 951,00 Kč** s DPH.

IV.
Ostatní ustanovení

1. Termín zhotovení díla se nemění.
2. Platební podmínky se nemění.
3. Podmínky pro předání a převzetí díla se nemění.

V.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění této smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv zajistí objednatel.
2. Tento dodatek č. 1 a vztahy z něho vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek č. 1 byl vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a tento je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

VI.
Seznam příloh

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

- a. *Dohoda o změně rozsahu stavby ze dne 7.6.2024*
- b. *Souhrn nákladů vícepráce méněpráce ZL 1 - 9. ze dne 21.5.2024*

V Českých Budějovicích dne

Ve Vimperku dne

.....
za objednatele: JUDr. Petr Cigánek

.....
za zhotovitele: Ing. Jiří Cais