

DODATEK č. 1
k objednávce č: 07PU-004150

uzavřené dne 02. 12. 2022

název veřejné zakázky:

„277/22 - Technická pomoc – zpracování odborných znaleckých posudků pro MP vypořádání“

1. Smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

zastoupeno:

██████████, generální ředitel

jehož jménem jedná:

██████████, vedoucí provozního úseku

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Správa Karlovy Vary

Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary

IČ:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

číslo účtu:

██

kontaktní osoba ve věcech technických:

████████████████████

e-mail:

██

tel:

████████████████████

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Ing. František Veselý

se sídlem/provozovnou:

Gorkého 1757/7, 360 01 Karlovy Vary

IČ:

100 58 851

DIČ:

není plátcem DPH

kontaktní osoba:

████████████████████

(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

2. Obsah dodatku

Z důvodu průtahů při jednání s některými vlastníky a institucemi nebylo možno dodržet sjednaný termín plnění a předání díla ze strany Dodavatele. Po vzájemné dohodě obou Smluvních stran se mění příslušná pasáž předmětné Objednávky takto:

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Ukončení plnění: do 31.12.2025

3. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení výše uvedené Objednávky č. 07PU-004150 ze dne 02. 12. 2022, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují své podpisy.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

Za Objednatele dne: 26-06-2024

[Redacted signature]

Vedoucí provozního úseku

[Redacted signature]

Za Dodavatele dne: 26-06-2024

[Redacted signature]

[Redacted signature]

↓