



DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO SOD/00071/2024/ORM ZE DNE 6. 2. 2024

Stavba chodníku Vojkovská, vč. veřejného osvětlení a přechodu pro chodce, Strašín u Říčany

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

OBJEDNATEL:

sídlem:
zastoupený:
bankovní spojení
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
identifikátor datové schránky:
osoba oprávněná jednat ve věcech
technických:
osoba oprávněná jednat ve věcech
smluvních:
Technický dozor stavebníka (TDS):
tel., email :
dále „Objednatel“

Město Říčany

Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany
Mgr. Hanou Špačkovou, místostarostkou města
KB, a.s., pobočka Říčany

00240702

CZ00240702

Skjbfwd

Ing. Štěpánka Šritrová, Ing. arch. Alice Štěpánková, vedoucí OI

Ing. David Michalička, starosta města

LN Consult s.r.o.

ZHOTOVITEL:

Se sídlem:
Zastoupený:
bankovní spojení
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Identifikátor datové schránky
osoba oprávněná jednat ve věcech
technických
tel.:
e-mail
dále „Zhotovitel“

Mrakulastav s.r.o.

Třešňová 864, Těptín, 251 68 Kamenice
Matějem Makulou, jednatelem
Česká spořitelna a.s

07928343

CZ07928343

g3gwxe5

Pavel Makula

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)



Článek 1. Předmět dodatku

1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna předmětu a ceny díla, tak jak je uvedeno níže.

Článek 2. Předmět plnění

2.1. Předmět plnění se mění z důvodů a v rozsahu uvedených v příloze tohoto dodatku. Jedná se o vícepráce a méně práce, a to:

- odstranění křovin a pařezů, včetně skládkovného, což nebylo v původním rozpočtu zahrnuto – chyba v projektu
- sanování zemní pláně chodníku a nahrazení materiálu betonovým recyklátem – chyba v projektu
- provedení jednoho nového vjezdu na přilehlý pozemek – dodatečný požadavek zadavatele
- provedení obrub a začištění plochy na náměstíčku – dodatečný požadavek zadavatele
- předláždění chodníku – dodatečný požadavek zadavatele
- změnu provedení osvětlení přechodu pro chodce - dodatečný požadavek zadavatele

Podrobněji uvedeno ve změnovém listu č. 1 a změnovém rozpočtu, které jsou přílohou tohoto dodatku.

Článek 3. Doba provádění díla

3.1. Shora uvedená změna práce neměla vliv na termín plnění.

Článek 4. Cena díla

4.1. **Původní cena** díla byla dohodou smluvních stran stanovena v odst. 4.1. smlouvy ve výši:

Cena díla je dohodou smluvních stran stanovena takto:

Cena v Kč	bez DPH
Celkem	1 492 255,18

Zhotovitel je plátcem DPH, daň z přidané hodnoty bude účtována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v aktuálním znění v době realizace díla. V době podpisu smlouvy činila výše DPH 21 %

Cena v Kč	včetně DPH
Celkem	1 805 628,77

4.2. **Změna ceny díla:**

Celková cena víceprací dle tohoto dodatku: 375 105,85 Kč bez DPH.

Celková cena méněprací dle tohoto dodatku: 72 568,33 Kč bez DPH

Celková cena díla dle tohoto dodatku se navyšuje o: 302 537,52 Kč bez DPH, tj. 366 070,34 Kč včetně DPH.

4.3. Z důvodů shora uvedených se odst. 4.1. smlouvy o dílo mění takto:

Cena díla je dohodou smluvních stran stanovena takto:

Cena díla je dohodou smluvních stran stanovena takto:

Cena v Kč	bez DPH
Celkem	1 794 792,70

Zhotovitel je plátcem DPH, daň z přidané hodnoty bude účtována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v aktuálním znění v době realizace díla. V době podpisu smlouvy činila výše DPH 21 %

Cena v Kč	včetně DPH
Celkem	2 171 699,17



Článek 5. Ostatní a závěrečná ustanovení

- 5.1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti a nezměněné.
- 5.2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
- 5.3. Tento dodatek je podepsán všemi smluvními stranami elektronicky.
- 5.4. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
- 5.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.
- 5.6. Rada města Říčany schválila uzavření tohoto dodatku na svém jednání konaném dne 20.6.2024 pod číslem usnesení 2426026.

Příloha: ZL 1 včetně změnových rozpočtů

V Říčanech

**Mgr. Hana
Špačková**
Digitálně podepsal Mgr.
Hana Špačková
Datum: 2024.06.25
11:22:16 +02'00'

za objednatele

Mgr. Hana Špačková
místostarostka

V Praze

**Matěj
Makula**
Digitálně
podepsal Matěj
Makula
Datum:
2024.06.26
06:45:55 +02'00'

za zhotovitele

Matěj Makula
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: Stavba chodníku Vojkovská, vč. veřejného osvětlení a přechodu pro chodce, Strašín u Říčán

Číslo projektu:

Objednatel: Město Říčany
Masarykovo náměstí 53/40
251 01 Říčany
IČ: 00240702

Správce stavby (TDI): LNConsult s.r.o.
U hřiště 250
250 83 Škvorec
IČ: 29136504

Zhotovitel: Mrakulastav s.r.o.
Třešňová 864
251 68 Kamenice - Těptín
IČ: 07928343

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: **1**

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:	ODSOUHLASENO	<input checked="" type="checkbox"/>
	ODSOUHLASENO S PODMÍNKOU	<input type="checkbox"/>
	ZAMÍTNUTO	<input type="checkbox"/>

Změna se týká těchto SO, PS: SO 101 – Chodník
SO 401 – Veřejné osvětlení

Změnu požaduje: Objednatel/Zhotovitel
- na základě čeho: skutečného zaměření provedené stavby

Stručný popis změny: Na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby byl zpracován tento doměrkový změnový list, který zahrnuje odstranění křovin a pařezů, včetně skládkovného, což nebylo v původním rozpočtu zahrnuto. Dále je ve změnovém listu zahrnuto sanování zemní pláně chodníku a nahrazení materiálu betonovým recyklátem, provedení jednoho nového vjezdu na přilehlý pozemek a provedení obrub a začištění plochy na náměstíčku. Změnový list rovněž obsahuje předlážďení chodníku a změnu provedení osvětlení přechodu pro chodce.

Změna projednána - posouzena kým (jméno, organizace):

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

Časový dopad na stavbu: ANO NE

Cena stavby dle smlouvy o dílo bez DPH: 1 492 255,18 Kč


Náklady na změnu dle ZL č. 01 bez DPH: + 302 537,52 Kč

Cena stavby po změně dle ZL č. 01 bez DPH: 1 794 792,70 Kč

Souhrnná cena změněných SO, PS v Kč bez DPH :

SO,PS	Cena ve smlouvě o dílo	Včetně dodatků	Více práce	Méně práce	Cena po změně
SO 101	1 327 404,39 Kč	1 327 404,39 Kč	359 105,85 Kč	- 12 561,58 Kč	1 673 948,66 Kč
SO 401	127 350,79 Kč	127 350,79 Kč	16 000,00 Kč	- 60 006,75 Kč	83 344,04 Kč
VRN	37 500,00 Kč	37 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	37 500,00 Kč
Total/ Celkem	1 492 255,18 Kč	1 492 255,18 Kč	375 105,85 Kč	- 72 568,33 Kč	1 794 792,70 Kč

1/ Návrh změny vypracoval (Zhotovitel):



Jméno: PAVEL MAKULA Datum: Podpis (razítko)

2/ Stanovisko Města Říčany (Objednatele):

Doporučuji Nedoporučuji

Městský úřad v Říčanech
odbor
Masaryk
251

Jméno: ING. ŠPITROVÁ Datum: Podpis (razítko)

3/ Stanovisko Správce stavby (TDS):

Doporučuji Nedoporučuji

LNO
UHEHŠ 250, 250 82
IČ: 29136504

Jméno: ING. NĚMEČEK Datum: Podpis (razítko)

Přílohy: Změnový rozpočet

Rekapitulace ZL č.1 - Chodník podél silnice III/1011, k.ú. Strašín u Říčan

<i>Změnový list</i>	<i>SO</i>	<i>Objekt</i>	<i>Přípočet</i>	<i>Odpočet</i>	<i>Celkem bez DPH</i>
ZL č.1 - Příloha č.1	SO 101	Chodník	359 105,85 Kč	-12 561,58 Kč	346 544,27 Kč
ZL č.1 - Příloha č.2	SO 401	Vefejné osvětlení	16 000,00 Kč	-60 006,75 Kč	-44 006,75 Kč
					302 537,52 Kč

číslo položky	kód položky	popis	m.j.	množství dle SoD		cena dle SoD		připčet	odpočet	nové množství	rozdílné množství	rozdílné ceny	cena dle ZL č. 1	
				celkem	jednotka	celkem	jednotka							
	HSV	Práce a dodávky HSV												
	1	Zemní práce												
	11	Zemní práce - přípravné a přídržné práce												
1	113106123	Rozebírání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kamenniva nebo živece a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	21,740	1 847,90 Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	21,740	0,000	0,00 Kč	85,00 Kč	0,00 Kč
2	113107323	Odstranění podkladů nebo krytí strojní plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	6,260	607,22 Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	6,260	0,000	0,00 Kč	97,00 Kč	0,00 Kč
3	113154113	Frézování živčitého podkladu nebo krytí s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhy šířky do 0,5 m, dloužky vrstvy 50 mm	m2	141,950	20 582,75 Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	141,950	0,000	0,00 Kč	145,00 Kč	0,00 Kč
4	121151113	Sejmout omítku strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	255,045	3 315,59 Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	255,045	0,000	0,00 Kč	13,00 Kč	0,00 Kč
5	122252203	Odkopávký a prokopávký nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3	m3	61,401	7 859,33 Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	61,401	0,000	0,00 Kč	128,00 Kč	0,00 Kč
6	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádů v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	1,925	1 058,75 Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	1,925	0,000	0,00 Kč	550,00 Kč	0,00 Kč
7	132254104	Hloubení zapážených výh šířky do 800 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádů v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	126,820	68 482,80 Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	126,820	0,000	0,00 Kč	540,00 Kč	0,00 Kč
8	113202111	Vytřížení obrub krajníků obrubníků stojatých	m	23,930	1 555,45 Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	23,930	0,000	0,00 Kč	65,00 Kč	0,00 Kč
9	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhuštěných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	38,452	4 614,24 Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	38,452	0,000	0,00 Kč	120,00 Kč	0,00 Kč
10	162351104	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	149,769	10 483,83 Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	149,769	0,000	0,00 Kč	70,00 Kč	0,00 Kč
11	162751119	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každý dalších i započatých 1 000 m	m3	2 845,611	28 456,11 Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	2845,611	0,000	0,00 Kč	10,00 Kč	0,00 Kč
12	181411131	Založení parkovacího trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	320,898	2 567,18 Kč	54,102	54,102	0,000	0,000	375,000	54,102	432,82 Kč	8,00 Kč	432,82 Kč
13	181351103	Rozproštění a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	320,898	5 776,16 Kč	54,102	54,102	0,000	0,000	375,000	54,102	973,84 Kč	18,00 Kč	973,84 Kč
14	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	11,231	842,33 Kč	1,893	1,893	0,000	0,000	13,124	1,893	141,98 Kč	75,00 Kč	141,98 Kč
15	181152302	Úprava pláňe na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhuštěním	m2	429,805	9 885,52 Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	429,805	0,000	0,00 Kč	23,00 Kč	0,00 Kč
16	966006132	Odsíranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložení hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhuštěním s betonovou patkou	kus	2,000	830,00 Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,00 Kč	415,00 Kč	0,00 Kč
17	966006231	Odstranění dopravního značidla a demontáž zrcadlové části s odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek včetně sloupku nebo konzole	kus	1,000	750,00 Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,00 Kč	750,00 Kč	0,00 Kč
18	966006255	Odstranění směrových sloupků s odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek uložení do země plastového nebo kovového	kus	1,000	85,00 Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,00 Kč	85,00 Kč	0,00 Kč
19	966008311	Bourání trubního propustku s odklizením a uložení vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek běla z betonu železového	m3	0,780	6 435,00 Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,780	0,000	0,00 Kč	8 250,00 Kč	0,00 Kč
20	997008512	Vodorovně doprava suli s naložením a složením na skládku do 1 km	t	31,776	3 335,48 Kč	26,160	26,160	0,000	0,000	57,936	26,160	2 746,80 Kč	105,00 Kč	2 746,80 Kč
21	997211519	Připlatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suli	t	603,744	3 016,72 Kč	497,040	497,040	0,000	0,000	1 100,784	497,040	2 485,20 Kč	5,00 Kč	2 485,20 Kč
22	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z proslého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	10,450	1 029,33 Kč	15,600	15,600	0,000	0,000	26,050	15,600	1 536,60 Kč	98,50 Kč	1 536,60 Kč
23	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	1,872	389,76 Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	1,872	0,000	0,00 Kč	205,00 Kč	0,00 Kč

číslo položky	kód položky	popis	m.j.	množství dle SoD		cena dle SoD		připčet	odpočet	nové množství	rozdílné ceny	cena dle ZL č.1	
				jednotka	celkem	jednotka	celkem						
24	997221875	Poplatek za uložení slabořinného odpadu na recyklační skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu těžkých drahých kovů pod kódem 17 03 02	1	16,324	7 345,80 Kč	10,560	0,000	0,000	26,884	10,560	4 752,00 Kč	450,00 Kč	4 752,00 Kč
25	997221873	Poplatek za uložení slabořinného odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	1	272,714	40 907,10 Kč	0,000	0,000	0,000	272,714	0,000	0,00 Kč	150,00 Kč	0,00 Kč
5		Komunikace pozemní			0,00 Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
26	564851111	Podklad ze štěrku štěrku ŠD s rozprosením a zhutněním plochy přes 100 m ² , po zhutnění II. 150 mm	m ²	354,123	65 512,78 Kč	0,000	0,000	0,000	354,123	0,000	0,00 Kč	185,00 Kč	0,00 Kč
27	564871011	Podklad ze štěrku štěrku ŠD s rozprosením a zhutněním plochy jednotlivé do 100 m ² , po zhutnění II. 250 mm	m ²	75,682	24 975,06 Kč	0,000	0,000	0,000	75,682	0,000	0,00 Kč	330,00 Kč	0,00 Kč
28	573231106	Positifik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m ²	m ²	146,210	1 462,10 Kč	15,730	0,000	0,000	161,940	15,730	157,30 Kč	10,00 Kč	157,30 Kč
29	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprosením a se zhutněním z neomodifikovaného asfaltu v pruhy šířky do 3 m tř. I, po zhutnění II. 50 mm	m ²	146,210	54 828,75 Kč	15,730	0,000	0,000	161,940	15,730	5 898,75 Kč	375,00 Kč	5 898,75 Kč
30	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva ležného nebo drceného II. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici II. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m ²	m ²	337,260	99 491,70 Kč	25,920	-11,490	0,000	351,690	14,430	4 256,85 Kč	295,00 Kč	4 256,85 Kč
31	596211211	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva ležného nebo drceného II. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici II. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m ²	m ²	72,076	25 227,30 Kč	5,252	0,000	0,000	77,330	5,252	1 838,20 Kč	350,00 Kč	1 838,20 Kč
32	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m ²	15,404	9 858,56 Kč	0,000	-6,857	0,000	8,547	-6,857	-4 388,48 Kč	640,00 Kč	-4 388,48 Kč
33	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m ²	10,049	8 039,20 Kč	3,129	0,000	0,000	13,178	3,129	2 503,20 Kč	800,00 Kč	2 503,20 Kč
34	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m ²	338,720	118 552,00 Kč	0,000	-5,209	0,000	333,511	-5,209	-1 823,15 Kč	350,00 Kč	-1 823,15 Kč
35	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m ²	65,636	33 802,54 Kč	2,383	0,000	0,000	68,019	2,383	1 227,25 Kč	515,00 Kč	1 227,25 Kč
36	895941301	Osazení vpusť užití z betonových dílců DN 450 dno s výlohem	kus	11,000	997,40 Kč	0,000	0,000	0,000	11,000	0,000	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
37	59224496	vpusť užití DN 450 kalíšče s odlohem 150mm 450/250x50mm	kus	11,000	530,00 Kč	0,000	0,000	0,000	11,000	0,000	0,00 Kč	530,00 Kč	0,00 Kč
38	895941314	Osazení vpusť užití z betonových dílců DN 450 skruž horní 570 mm	kus	11,000	8 250,00 Kč	0,000	0,000	0,000	11,000	0,000	0,00 Kč	750,00 Kč	0,00 Kč
39	59224486	vpusť užití DN 450 skruž horní betonová 450/570x50mm	kus	11,000	855,00 Kč	0,000	0,000	0,000	11,000	0,000	0,00 Kč	855,00 Kč	0,00 Kč
40	892203112	Osazení mříží limových včetně rámu a koše na bahno pro třídu zařízení B125, C250	kus	11,000	10 945,00 Kč	0,000	0,000	0,000	11,000	0,000	0,00 Kč	995,00 Kč	0,00 Kč
41	F01	Užití vpusť obrubníková vtoková mříž B125 se zámkem	kus	11,000	5 400,00 Kč	0,000	0,000	0,000	11,000	0,000	0,00 Kč	5 400,00 Kč	0,00 Kč
42	914111111	Monáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m ² objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	4,000	235,00 Kč	0,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,00 Kč	235,00 Kč	0,00 Kč
43	40445622	informační značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm	kus	2,000	1 650,00 Kč	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,00 Kč	1 650,00 Kč	0,00 Kč
44	914431112	Monáž dopravního zrcadla na sloupky nebo konzoly velikosti do 1 m ²	kus	1,000	350,00 Kč	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,00 Kč	350,00 Kč	0,00 Kč
45	914511112	Monáž sloupků dopravních značek délky do 3,5 m do hlínkové patky pro sloupky D 60 mm	kus	5,000	750,00 Kč	0,000	0,000	0,000	5,000	0,000	0,00 Kč	750,00 Kč	0,00 Kč
46	40445235	sloupek pro dopravní značku A1 D 60mm v 3,5m	kus	5,000	1 600,00 Kč	0,000	0,000	0,000	5,000	0,000	0,00 Kč	1 600,00 Kč	0,00 Kč
47	915131111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní	m ²	12,000	135,00 Kč	0,000	0,000	0,000	12,000	0,000	0,00 Kč	135,00 Kč	0,00 Kč
48	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	290,745	82 862,33 Kč	0,000	-10,245	0,000	280,500	-10,245	-2 919,83 Kč	285,00 Kč	-2 919,83 Kč
49	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	235,525	52 993,13 Kč	0,000	-15,245	0,000	220,280	-15,245	-3 430,13 Kč	225,00 Kč	-3 430,13 Kč
50	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x250mm	m	20,000	515,00 Kč	2,000	0,000	0,000	22,000	2,000	1 030,00 Kč	515,00 Kč	1 030,00 Kč
51	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	55,220	178,00 Kč	5,000	0,000	0,000	60,220	5,000	890,00 Kč	178,00 Kč	890,00 Kč
52	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	251,386	59 075,71 Kč	7,694	0,000	0,000	259,080	7,694	1 808,09 Kč	235,00 Kč	1 808,09 Kč
53	59217018	obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm	m	251,386	138,00 Kč	7,694	0,000	0,000	259,080	7,694	1 061,77 Kč	138,00 Kč	1 061,77 Kč
54	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živčného povrchu na stávající se zatížením za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně profézování spáry	m	297,600	85,00 Kč	0,000	0,000	0,000	297,600	0,000	0,00 Kč	85,00 Kč	0,00 Kč
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání											
55	211531111	Vypín odvodňovací žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m ³	114,138	134 682,84 Kč	0,000	0,000	0,000	114,138	0,000	0,00 Kč	1 180,00 Kč	0,00 Kč
56	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m ²	79,643	2 230,00 Kč	0,000	0,000	0,000	79,643	0,000	0,00 Kč	28,00 Kč	0,00 Kč
57	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m ²	m ²	79,643	1 582,86 Kč	0,000	0,000	0,000	79,643	0,000	0,00 Kč	20,00 Kč	0,00 Kč
58	212572121	Lože pro trativody z kameniva drobného ležného	m ³	12,682	1 550,00 Kč	0,000	0,000	0,000	12,682	0,000	0,00 Kč	1 550,00 Kč	0,00 Kč

číslo položky	kód položky	popis	m.j.	množství dle Sd		cena dle Sd		přípočet	odpočet	nové množství	rozdíli množství	rozdíli ceny		cena dle ZL č. 1	
				m.j.	celkem	jednotka	celkem					jednotka	celkem		
59	212755214	Trativod bez lože z drenážních trubek plastových (flexibilních) D 100 mm	m	253,640	16 466,60 Kč	65,00 Kč	0,000	0,000	0,000	253,640	0,000	0,00 Kč	65,00 Kč	0,00 Kč	
	998	Přesun hmot													
60	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním dopravní vzdálenosti do 200 m jakékoliv délky objektu	t	205,931	40 156,55 Kč	195,00 Kč	0,000	0,000	0,000	205,931	0,000	0,00 Kč	195,00 Kč	0,00 Kč	
61	998223095	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním dopravní vzdálenosti do 200 m jakékoliv délky objektu	t	823,724	12 355,86 Kč	15,00 Kč	0,000	0,000	0,000	823,724	0,000	0,00 Kč	15,00 Kč	0,00 Kč	
62	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kaménka, monolitickým betonovým nebo živitým dopravní vzdálenosti do 200 m jakékoliv délky objektu	t	184,692	10 158,06 Kč	55,00 Kč	0,000	0,000	0,000	184,692	0,000	0,00 Kč	55,00 Kč	0,00 Kč	
63	998225195	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kaménka, monolitickým betonovým nebo živitým Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m	t	738,768	18 469,20 Kč	25,00 Kč	0,000	0,000	0,000	738,768	0,000	0,00 Kč	25,00 Kč	0,00 Kč	
	XXX	Nové položky - odstranění pařezů a jejich likvidace													
x1	111251201	Odstranění křovin a stromů průměru kmenů do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 z celkové plochy do 100 m ² strojně	m ²	0,000	0,00 Kč	0,00 Kč	375,000	0,000	0,000	375,000	375,000	33 375,00 Kč	89,00 Kč	33 375,00 Kč	
x3	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	0,000	0,00 Kč	0,00 Kč	50,000	0,000	0,000	50,000	50,000	19 450,00 Kč	389,00 Kč	19 450,00 Kč	
x2	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmenů přes 100 do 300 mm	kus	0,000	0,00 Kč	0,00 Kč	50,000	0,000	0,000	50,000	50,000	1 650,00 Kč	33,00 Kč	1 650,00 Kč	
x4	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu dřevěného kódu odpadu 17 02 01	t	0,000	0,00 Kč	0,00 Kč	18,630	0,000	0,000	18,630	18,630	39 868,20 Kč	2 140,00 Kč	39 868,20 Kč	
	XXX	Nové položky - sanace a doplnění podkladních vrstev													
x5	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m ³ strojně	m ³	0,000	0,00 Kč	0,00 Kč	118,904	0,000	0,000	118,904	118,904	18 667,93 Kč	157,00 Kč	18 667,93 Kč	
x6	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m ³	0,000	0,00 Kč	0,00 Kč	118,904	0,000	0,000	118,904	118,904	10 130,62 Kč	85,20 Kč	10 130,62 Kč	
x7	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m ³	m ³	0,000	0,00 Kč	0,00 Kč	118,904	0,000	0,000	118,904	118,904	6 444,60 Kč	54,20 Kč	6 444,60 Kč	
x8	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kódu odpadu 17 05 04	t	0,000	0,00 Kč	0,00 Kč	67,478	0,000	0,000	67,478	67,478	114 712,60 Kč	1 700,00 Kč	114 712,60 Kč	
x9	129911122	Bourání zdiva z betonu prostého prokládaného kamenem v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m ³	0,000	0,00 Kč	0,00 Kč	1,200	0,000	0,000	1,200	1,200	6 432,00 Kč	5 360,00 Kč	6 432,00 Kč	
x10	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m ²	m ²	0,000	0,00 Kč	0,00 Kč	48,000	0,000	0,000	48,000	48,000	11 952,00 Kč	249,00 Kč	11 952,00 Kč	
x11	113107142	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm ručně	m ²	0,000	0,00 Kč	0,00 Kč	18,000	0,000	0,000	18,000	18,000	3 996,00 Kč	222,00 Kč	3 996,00 Kč	
x12	113107342	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m ²	m ²	0,000	0,00 Kč	0,00 Kč	30,000	0,000	0,000	30,000	30,000	2 607,00 Kč	86,90 Kč	2 607,00 Kč	
x13	451597977	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonového recyklatu tl přes 30 do 100 mm	m ²	0,000	0,00 Kč	0,00 Kč	297,260	0,000	0,000	297,260	297,260	24 613,13 Kč	82,80 Kč	24 613,13 Kč	
x14	451599977	Příplatek ZKD 10 mm tl u podkladu nebo lože pod dlažbu z betonového recyklatu	m ²	0,000	0,00 Kč	0,00 Kč	891,780	0,000	0,000	891,780	891,780	8 391,65 Kč	9,41 Kč	8 391,65 Kč	
x15	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci nekananá měrná hm přes 200 do 300 g/m ²	m ²	0,000	0,00 Kč	0,00 Kč	297,260	0,000	0,000	297,260	297,260	20 956,83 Kč	70,50 Kč	20 956,83 Kč	
	XXX	Nové položky - předlážební chodníku													
x16	979064451	Očištění vypořádaných zámkových dlaždic s původním spárováním z kaménka lžezného	m ²	0,000	0,00 Kč	0,00 Kč	25,920	0,000	0,000	25,920	25,920	2 117,66 Kč	81,70 Kč	2 117,66 Kč	

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 - CELKEM 1 327 404,39 Kč 346 544,27 Kč 346 544,27 Kč

číslo položky	kód položky	popis	m.j.	množství dle Sd	cena dle Sd		přípočet	odpočet	nové množství	rozdíly množství	rozdíly ceny	cena dle ZL č.1	
					jednotka	celkem						jednotka	celkem
	21-M	Elektromontáže											
1	210204011	Montáž stozárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	2,000	2 850,00 Kč	5 700,00 Kč	0,000	-1,000	1,000	-1,000	-2 850,00 Kč	2 850,00 Kč	-2 850,00 Kč
2	12100-00115	Stožár PA 6-11469/76 žárzinek	KS	2,000	7 500,00 Kč	15 000,00 Kč	0,000	-2,000	0,000	-2,000	-15 000,00 Kč	7 500,00 Kč	-15 000,00 Kč
3	316741123	manžela plastová ochranná na stožár d=114mm	kus	2,000	908,00 Kč	1 816,00 Kč	0,000	-1,000	1,000	-1,000	-908,00 Kč	908,00 Kč	-908,00 Kč
4	210812033	Montáž kabelu Cu plného nebo láněného do 1 kV žily 4x6 až 10 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženího volně nebo v liště	m	23,000	30,80 Kč	708,40 Kč	0,000	-10,000	13,000	-10,000	-308,00 Kč	30,80 Kč	-308,00 Kč
5	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	23,000	127,00 Kč	2 921,00 Kč	0,000	-10,000	13,000	-10,000	-1 270,00 Kč	127,00 Kč	-1 270,00 Kč
6	210100252	Ukončení kabelu smřšřovací zátkou nebo páskou se zapojením bez letování žily do 4x25 mm2	kus	4,000	275,00 Kč	1 100,00 Kč	0,000	-2,000	2,000	-2,000	-550,00 Kč	275,00 Kč	-550,00 Kč
7	KSCZAX 6-25	Koncovka KSCZAX 6-25	ks	4,000	750,00 Kč	3 000,00 Kč	0,000	-2,000	2,000	-2,000	-1 500,00 Kč	750,00 Kč	-1 500,00 Kč
8	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v měsíské zástavbě	m	4,000	57,10 Kč	228,40 Kč	0,000	0,000	4,000	0,000	0,00 Kč	57,10 Kč	0,00 Kč
9	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	2,600	51,70 Kč	134,42 Kč	0,000	0,000	2,600	0,000	0,00 Kč	51,70 Kč	0,00 Kč
10	210220301	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	kus	4,000	125,00 Kč	500,00 Kč	0,000	-2,000	2,000	-2,000	-250,00 Kč	125,00 Kč	-250,00 Kč
11	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	2,000	34,10 Kč	68,20 Kč	0,000	-1,000	1,000	-1,000	-34,10 Kč	34,10 Kč	-34,10 Kč
12	35441985	svorka přípojovací k. připojení kovových částí	kus	2,000	17,10 Kč	34,20 Kč	0,000	-1,000	1,000	-1,000	-17,10 Kč	17,10 Kč	-17,10 Kč
13	210204201	Montáž elektrovýbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	2,000	338,00 Kč	1 358,00 Kč	0,000	-1,000	1,000	-1,000	-679,00 Kč	338,00 Kč	-679,00 Kč
14	31674131	výbroj stozárů SV 6.16.4	kus	2,000	529,00 Kč	1 058,00 Kč	0,000	-1,000	1,000	-1,000	-529,00 Kč	529,00 Kč	-529,00 Kč
15	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 zaizolovaný v trubkách (např. CYKY)	m	16,000	54,30 Kč	868,80 Kč	0,000	-8,000	8,000	-8,000	-434,40 Kč	54,30 Kč	-434,40 Kč
16	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	16,000	16,30 Kč	260,80 Kč	0,000	-8,000	8,000	-8,000	-130,40 Kč	16,30 Kč	-130,40 Kč
17	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	2,000	1 280,00 Kč	2 560,00 Kč	0,000	-1,000	1,000	-1,000	-1 280,00 Kč	1 280,00 Kč	-1 280,00 Kč
18	12200-00346	Výložník PD 1-1000/76 Z. Žárzinek	KS	2,000	3 500,00 Kč	7 000,00 Kč	0,000	-2,000	0,000	-2,000	-7 000,00 Kč	3 500,00 Kč	-7 000,00 Kč
19	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo difú	kus	2,000	569,00 Kč	1 138,00 Kč	0,000	-1,000	1,000	-1,000	-569,00 Kč	569,00 Kč	-569,00 Kč
20	M030	Svítilno Stork Little Brother 90 W 48 LEDs	ks	2,000	5 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,000	-2,000	0,000	-2,000	-10 000,00 Kč	5 000,00 Kč	-10 000,00 Kč
21	210100096	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevířením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žily do 2,5 mm2	kus	12,000	20,00 Kč	240,00 Kč	0,000	-6,000	6,000	-6,000	-120,00 Kč	20,00 Kč	-120,00 Kč
22	210100101	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevířením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žily do 16 mm2	kus	16,000	65,00 Kč	1 040,00 Kč	0,000	-8,000	8,000	-8,000	-520,00 Kč	65,00 Kč	-520,00 Kč
23	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	2,000	1 100,00 Kč	2 200,00 Kč	0,000	0,000	2,000	0,000	0,00 Kč	1 100,00 Kč	0,00 Kč
24	210191551	Montáž skříní pojistikových oceloplechových typ VRIS na stožár bez zapojení vodičů	kus	1,000	200,00 Kč	200,00 Kč	0,000	0,000	1,000	0,000	0,00 Kč	200,00 Kč	0,00 Kč
25	35711806	skříní přípojková na sloup celoplastové provedení výbroj 1x sada pojistikové spodky nožové velikosti 00 (SP100/NSP1P)	kus	1,000	1 600,00 Kč	1 600,00 Kč	0,000	0,000	1,000	0,000	0,00 Kč	1 600,00 Kč	0,00 Kč
26	M034	Úprava napájecího bodu	kpl	1,000	2 800,00 Kč	2 800,00 Kč	0,000	0,000	1,000	0,000	0,00 Kč	2 800,00 Kč	0,00 Kč
27	M037	Odbočka z vrchního vedení	kpl	1,000	2 800,00 Kč	2 800,00 Kč	0,000	0,000	1,000	0,000	0,00 Kč	2 800,00 Kč	0,00 Kč
28	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve měsíské zástavbě	m	15,000	69,50 Kč	1 042,50 Kč	0,000	-7,500	7,500	-7,500	-521,25 Kč	69,50 Kč	-521,25 Kč
29	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	15,000	45,00 Kč	675,00 Kč	0,000	-7,500	7,500	-7,500	-337,50 Kč	45,00 Kč	-337,50 Kč
30	210220302	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	kus	2,000	115,00 Kč	230,00 Kč	0,000	-1,000	1,000	-1,000	-115,00 Kč	115,00 Kč	-115,00 Kč
31	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn	kus	2,000	26,40 Kč	52,80 Kč	0,000	-1,000	1,000	-1,000	-26,40 Kč	26,40 Kč	-26,40 Kč
32	210280001	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková profilika pro objem montážních prací do 100 tis Kč	kus	1,000	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,000	0,000	1,000	0,000	0,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč
33	011464000	Měření (monitoring) úrovně osvětlení	kpl	1,000	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	0,000	0,000	1,000	0,000	0,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč
34	460010023	Zemní práce při extr.mont.pracích	km	0,020	1 490,00 Kč	29,80 Kč	0,000	-0,015	0,005	-0,015	-22,35 Kč	1 490,00 Kč	-22,35 Kč
35	460131113	Vyřízení trasy vedení kabelového podzemního v terénu volném	m3	2,000	1 150,00 Kč	2 300,00 Kč	0,000	-1,000	1,000	-1,000	-1 150,00 Kč	1 150,00 Kč	-1 150,00 Kč
36	460080013	Houbení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině f I skupiny 3	m3	2,000	3 400,00 Kč	6 800,00 Kč	0,000	-1,000	1,000	-1,000	-3 400,00 Kč	3 400,00 Kč	-3 400,00 Kč
37	871381101	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 12/15	m	2,000	150,00 Kč	300,00 Kč	0,000	-1,000	1,000	-1,000	-150,00 Kč	150,00 Kč	-150,00 Kč
38	28611140	Montáž potrubí z PVC SDR 11 těsněných gumovým kroužkem otevřený výkop D 280 x 10,8 mm	m	2,000	1 000,00 Kč	2 000,00 Kč	0,000	-1,000	1,000	-1,000	-1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	-1 000,00 Kč
39	460520172	trubka kanalizační PVC DN 250x1000mm SN4	m	2,000	1 000,00 Kč	2 000,00 Kč	0,000	-1,000	1,000	-1,000	-1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	-1 000,00 Kč
		Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm	m	4,000	35,00 Kč	140,00 Kč	0,000	-2,000	2,000	-2,000	-70,00 Kč	35,00 Kč	-70,00 Kč

číslo položky	kód položky	popis	m.j.	množství díle SoD	cena díle SoD		připčet	odpočet	nové množství	rozdíli množství	rozdíli ceny	cena díle ZL č.1		
					jednotka	celkem						jednotka	celkem	
40	34571350	trubka elektroinstalatční ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE	m	4,000	33,00 Kč	132,00 Kč	0,000	-2,000	2,000	-2,000	-66,00 Kč	33,00 Kč	-66,00 Kč	
41	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině Iř skupiny 3	m	10,000	400,00 Kč	4 000,00 Kč	0,000	-5,000	5,000	-5,000	-2 000,00 Kč	400,00 Kč	-2 000,00 Kč	
42	46066111	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm	m	15,000	98,00 Kč	1 470,00 Kč	0,000	-7,500	7,500	-7,500	-735,00 Kč	98,00 Kč	-735,00 Kč	
43	460791213	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm	m	10,000	50,40 Kč	504,00 Kč	0,000	-5,000	5,000	-5,000	-252,00 Kč	50,40 Kč	-252,00 Kč	
44	34571352	trubka elektroinstalatční ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE	m	10,000	59,20 Kč	592,00 Kč	0,000	-5,000	5,000	-5,000	-296,00 Kč	59,20 Kč	-296,00 Kč	
45	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm	m	15,000	15,00 Kč	225,00 Kč	0,000	-7,500	7,500	-7,500	-112,50 Kč	15,00 Kč	-112,50 Kč	
46	345715105	deska kabelová krycí PVC červená, 300x2mm	m	15,000	48,80 Kč	732,00 Kč	0,000	-7,500	7,500	-7,500	-366,00 Kč	48,80 Kč	-366,00 Kč	
47	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhuštěním š 35 cm hl 80 cm z horniny Iř skupiny 3	m	10,000	80,00 Kč	800,00 Kč	0,000	-5,000	5,000	-5,000	-400,00 Kč	80,00 Kč	-400,00 Kč	
48	460581121	Zatavování včetně zalití vodou na rovině	m2	3,500	14,00 Kč	49,00 Kč	0,000	-1,750	1,750	-1,750	-24,50 Kč	14,00 Kč	-24,50 Kč	
49	468021212	Rozebírání dílů při elektroinstalacích ručně z dlaždic betonových nebo keramických do písku spáry nezalít	m2	2,500	36,60 Kč	91,50 Kč	0,000	-1,250	1,250	-1,250	-45,75 Kč	36,60 Kč	-45,75 Kč	
50	460161302	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 110 cm v hornině Iř skupiny 3	m	5,000	789,00 Kč	3 945,00 Kč	0,000	-2,500	2,500	-2,500	-1 972,50 Kč	789,00 Kč	-1 972,50 Kč	
51	460281111	Pažení příložné plně výkopů rýh kabelových hl do 2 m	m2	11,000	135,00 Kč	1 485,00 Kč	0,000	-5,500	5,500	-5,500	-742,50 Kč	135,00 Kč	-742,50 Kč	
52	460791214	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 90 do 110 mm	m	5,000	45,00 Kč	225,00 Kč	0,000	-2,500	2,500	-2,500	-112,50 Kč	45,00 Kč	-112,50 Kč	
53	34571355	trubka elektroinstalatční ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE	m	5,000	103,00 Kč	515,00 Kč	0,000	-2,500	2,500	-2,500	-257,50 Kč	103,00 Kč	-257,50 Kč	
54	460742131	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obelonováním průměru do 10 cm	m	5,000	225,00 Kč	1 125,00 Kč	0,000	-2,500	2,500	-2,500	-562,50 Kč	225,00 Kč	-562,50 Kč	
55	460281121	Odstavení pažení příložného plněho výkopů rýh kabelových hl do 2 m	m2	11,000	75,00 Kč	825,00 Kč	0,000	-5,500	5,500	-5,500	-412,50 Kč	75,00 Kč	-412,50 Kč	
56	460431322	Zásyp kabelových rýh ručně se zhuštěním š 50 cm hl 110 cm z horniny Iř skupiny 3	m	5,000	130,00 Kč	650,00 Kč	0,000	-2,500	2,500	-2,500	-325,00 Kč	130,00 Kč	-325,00 Kč	
57	460871132	Podklad vozovky a chodníku ze štrkoplisku se zhuštěním při elektroinstalacích tl přes 5 do 10 cm	m2	2,500	85,00 Kč	212,50 Kč	0,000	-1,250	1,250	-1,250	-106,25 Kč	85,00 Kč	-106,25 Kč	
58	460881612	Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva těženého při elektroinstalacích	m2	2,500	381,00 Kč	952,50 Kč	0,000	-1,250	1,250	-1,250	-476,25 Kč	381,00 Kč	-476,25 Kč	
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady												
59	141R00	Přirážka za podružný materiál	%	0,025	115 327,77 Kč	2 883,19 Kč	0,000	0,000	0,025	0,000	0,00 Kč	115 327,77 Kč	0,00 Kč	
60	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč	0,000	0,000	1,000	0,000	0,00 Kč	2 500,00 Kč	0,00 Kč	
61	034002000	Zabezpečení staveniště	%	0,020	115 327,77 Kč	2 306,56 Kč	0,000	0,000	0,020	0,000	0,00 Kč	115 327,77 Kč	0,00 Kč	
62	065002000	Mimosiavenní doprava materiálů	%	0,020	115 327,77 Kč	2 306,56 Kč	0,000	0,000	0,020	0,000	0,00 Kč	115 327,77 Kč	0,00 Kč	
63	071103000	Provoz investora	%	0,010	115 327,77 Kč	1 153,28 Kč	0,000	0,000	0,010	0,000	0,00 Kč	115 327,77 Kč	0,00 Kč	
64	201R00	Podíl přidružených výkonů	%	0,025	115 327,77 Kč	2 883,19 Kč	0,000	0,000	0,025	0,000	0,00 Kč	115 327,77 Kč	0,00 Kč	
65	202R00	Zemnické výpomoci	%	0,025	115 327,77 Kč	2 883,19 Kč	0,000	0,000	0,025	0,000	0,00 Kč	115 327,77 Kč	0,00 Kč	
66	00R00	Likvidace odpadu, odvoz suti a vyzbořených hmot na skládku,	kpl	1,000	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,000	0,000	1,000	0,000	0,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	
XXX		Nové položky												
x01	12100-00115A	Stožár PC 6-159/137/14 žár, žinek	KS	0,000	0,00 Kč	0,00 Kč	1,000	0,000	1,000	1,000	7 500,00 Kč	7 500,00 Kč	7 500,00 Kč	
x02	12200-00346A	Výložník PDC 1 - 4000/114	KS	0,000	0,00 Kč	0,00 Kč	1,000	0,000	1,000	1,000	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč	
x03	M030A	Svídlo LINERACK HIGH 19800lm / 120W 40°x120° / 4000k, IP65	ks	0,000	0,00 Kč	0,00 Kč	1,000	0,000	1,000	1,000	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	
ZMĚNOVÝ LIST č. 1 - CELKEM												127 350,79 Kč	-44 006,75 Kč	-44 006,75 Kč