

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. HIO SM 048 2023
(dále též „SoD“)

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: Město Stříbro

Se sídlem: Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro

IČ: 00260177

DIČ: CZ00260177

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Martin Záhoř, starosta města, tel.: +420 374 801 101, zahor@mustribro.cz

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:

Martin Záhoř, starosta města, tel. +420 374 801 101, zahor@mustribro.cz

technický dozor stavby, bude určen při předání a převzetí staveniště zápisem do stavebního deníku

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: MPA stavební spol. s.r.o.

Se sídlem: Na Vinici 1333, 349 01 Stříbro

IČ: 25226801

DIČ: CZ25226801

Zhotovitel je plátce DPH

Spisová značka: c/9910 vedená u Krajského soudu v Plzni

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:



za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:



hlavní stavbyvedoucí:



bankovní spojení: KB

číslo účtu: 2718430287/0100

(dále jen zhotovitel)

Oddíl I.
Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla *(dále též DÍLO)*

Úprava veřejných prostranství v částech města
Stříbra

a to na základě výsledů zadávacího řízení .

DÍLO podrobně specifikují tato SoD s názvem „Úprava veřejných prostranství v částech města Stříbra“

Předmětem tohoto dodatku č.1 k SoD je změna dokončení díla a změna rozsahu díla a to z důvodu objevení nových skutečností, které bylo nutné dořešit v průběhu realizace díla.

II. Cena za Dílo

1. Smluvní strany se na základě tohoto dodatku č.1 k SoD dohodly na změně rozsahu a ceny díla takto:

	Kč bez DPH	DPH 21 %	Kč včetně DPH
Cena díla dle SOD	733 924,00	154 124,04	888 048,04
Práce nad rámec smlouvy	8 940,00	1 877,40	10 817,40
Méně práce – výsadba stromů	27 400,00	5 754,00	33 154,00
Méně práce – plocha pod kontejnery Milíkov p.č. 6/5	71 520,00	15 019,20	86 539,20
Cena celkem	643 944,00	135 228,24	779 172,24

Práce nad rámec smlouvy – plocha pod kontejnery Butov p.č. 226/1 – zpevněná plocha pod kontejnery o rozměrech 10x1,5m byla prodloužena o 3m².

Oddíl II. Závěrečná ustanovení

III. Závěrečná ustanovení

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení NOZ v platném znění.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním dodatku č.1 k SoD na profilu zadavatele s výjimkou informací, které jsou obchodním tajemstvím zhotovitele a jsou zhotovitelem ve SoD zřetelně označeny.

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy a objednatel se zavazuje tuto smlouvu zveřejnit v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření. Uveřejněním smlouvy prostřednictvím registru smluv se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat do registru smluv. Pro tento účel se zhotovitel zavazuje předat objednateli tuto smlouvu v uvedeném požadovaném formátu.


3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním hodnocení nabídek.

4. SoD a tento dodatek č.1 k SoD lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této SoD.
5. Práva a povinnosti vyplývající z SoD a dodatku č.1 k SoD přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
6. Tento dodatek č.1 k SoD je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
7. Tento dodatek č.1 k SoD nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
8. Tento dodatek č.1 k SoD nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
9. Smluvní strany si tento dodatek č. 1 k SoD přečetly a prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Ve Stříbře dne:

Ve Stříbře dne :

.....
za Město Stříbro
Martin Záhoř
starosta města
(objednatel)

.....
MPA stavební spol. s.r.o.

jednatel společnosti
(zhotovitel)