



Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO číslo: 202400120/OR

Evidenční číslo dodatku č. 202400210

uzavřená podle § 1746 OZ a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

EPS v domově Anna, Český Brod

mezi:

Název:

Město Český Brod

Sídlo: náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod

IČO: 00235334

DIČ: CZ00235334

Zastoupené: Mgr. Tomáš Klinecký, starosta

Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků: [redacted] vedoucí odboru rozvoje

Oprávněný zástupce ve věcech technických: [redacted] investiční referent
(dále jen „město“)

a

Název:

SECURITAS ČR s.r.o.

Sídlo: Kateřinská 466/40, 120 00 Praha

IČO: 43872026

DIČ: CZ43872026

Zastoupen: Pavel Adamovský, jednatel

Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků: Pavel Adamovský, jednatel

Oprávněný zástupce ve věcech technických: [redacted] technický ředitel

(dále jen „dodavatel“)

dále jen „zhotovitel“

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím textu tohoto Dodatku č. 1.

1.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 28. 3. 2024 uzavřely smlouvu o dodání, instalaci a servisních službách číslo města 202400120/OR (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace akce **EPS v domově ANNA, Český Brod.**

V důsledku dále uvedených okolností se mění termín dokončení díla a cena za dílo.

- celková cena za dílo se mění v důsledku změn v původní projektové dokumentaci, zjištěných v průběhu realizace stavby. Práce jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 1, který uvádí více a méně práce spojené se změnami provedení díla.



2.

Čl. 3. Místo a doba plnění

Tímto dodatkem se mění bod 3.2. Smlouvy o dílo č. 202400120/OR a nově zní:

Dodavatel se zavazuje dodat, odborně instalovat a zprovoznit EPS do 12.8.2024.

3.

Čl. 4. Smluvní cena

Cena za plnění v odstavci 4. 1. mění takto:

	Cena bez DPH	DPH 12 %	Cena vč. DPH 12 %
Původní cena dle SOD:	1.876.900,54 Kč	225.228,06 Kč	2.102.128,60 Kč
Dodatek č. 1 k SoD Změnový list č. 1	179 996,73 Kč	21.599,61 Kč	201.596,34 Kč
Nová celková cena díla:	2.056.897,27 Kč	246.827,67 Kč	2.303.724,94 Kč

Celková a konečná cena díla včetně DPH činí 2.303.724,94 Kč (2.056.897,27 Kč bez DPH). Cena díla je cenou konečnou a cena obsahuje všechny práce potřebné pro řádnou realizaci díla, všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady s umístěním stavby, zařízením staveniště a ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek, včetně dokladů pro následné provozování díla.

Celková a konečná cena díla bude účtována v souladu se zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

4.

Čl. 15. Závěrečná ustanovení

4.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 202400120/OR zůstávají nadále beze změn.

4.2. Dodatek č. 1 se řídí českým právním řádem. Obě smluvní strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z tohoto Dodatku č. 1 platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

4.3. Osoby podepisující Dodatek č. 1 svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat smluvní stranu.

4.4. Jakákoliv ústní ujednání při dalším provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci smluvních stran, jsou právně neúčinná.

4.5. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v Dodatku č. 1 není předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.

4.6. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění. Osobou zveřejňující Dodatek č. 1 v registru smluv je město Český Brod.



Město Český Brod

Odbor rozvoje

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

4.7. Obě strany smlouvy prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.

4.8. Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky za opatření uznávanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Český Brod č. 267/2024 ze dne 5.6.2024.

V Českém Brodě dne.....

Město

V Praze dne

Dodavatel

Mgr. Tomáš Klinecký
starosta

Pavel Adamovský
jednatel



Doložka dle § 41
potvrzuje se, že podmínky podmiňující platnost
tohoto právního úkonu obce podle § 41 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, jsou splněny.

Usnesení RM č. 267/2024

Datum 5.6.2024

Datum

Podpis VO