

SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele: 2024/1438

Smluvní strany:

1. **Objednatel:** **statutární město Hradec Králové**
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Pavlem Vrbickým, 3. náměstkem primátorky
IČ: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426511/0100
Kontakt: Ing. Lucie Hartmanová, tel. : 725 644 826;
lucie.hartmanova@mmhk.cz

(dále jen „objednatel“)

a

2. **Zhotovitel:** **METROLUX s.r.o.**
Sídlo: Klikatá 353/13, Jinonice, 158 00 Praha 5
Zastoupený: Ing. Tomášem Sousedíkem, jednatelem
IČ: 07214634
DIČ: CZ07214634
Spisová značka: C 296867 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení: FIO Banka a.s.
č. účtu: [REDACTED]
kontakt: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „zákon“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.

Úvodní ustanovení

- Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.
- Zhotovitel prohlašuje, že on, resp. případně jeho poddodavatelé, mají všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy, a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy, a to sám, popř. pomocí poddodavatelů.

3. Tato smlouva se uzavírá za účelem zajištění podání dotační žádosti a její realizace spočívající v přípravě Analýzy, Projektové dokumentace, Energetického posudku, zpracování Zadávací dokumentace ZŘ, Vyhodnocení ZŘ, zajištění Autorského dozoru, Certifikovaného měření VO, zpracování Závěrečné zprávy a podkladu pro Závěrečné vyhodnocení akce projektu „**Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Hradec Králové – 3. etapa**“ (dále jen jako „investiční akce“).
4. Investiční akce „Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Hradec Králové – 3. etapa“ bude spolufinancována Ministerstvem průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“) v rámci Národního plánu obnovy – Rekonstrukce veřejného osvětlení. Dodavatel bude povinen archivovat dokumenty k dotaci po dobu 10 let.
5. Tato smlouva je uzavřena na základě výjimky dle čl. XVIII. odst. 4. Směrnice zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek a schválení na jednání Rady města Hradec Králové usnesením č. RM/2024/837 dne 11.6.2024.
6. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo:

„Zpracování Analýzy, Projektové dokumentace a Energetického posudku k podání žádosti o dotaci „Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Hradec Králové – 3. etapa“ (dále jen žádost o dotaci) realizované v rámci programu Výzva č. NPO 1/2022, Komponenta 2.2.2 – Rekonstrukce veřejného osvětlení, včetně zpracování Zadávací dokumentace ZŘ, Vyhodnocení ZŘ, zajištění Autorského dozoru, Certifikovaného měření VO, zpracování Závěrečné zprávy a podkladu pro Závěrečné vyhodnocení akce.“

(dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v této smlouvě o dílo. Předmět díla je blíže vymezen v odst. 2 tohoto článku.

2. Předmětem této smlouvy je zpracování Analýzy, Projektové dokumentace a Energetického posudku k podání žádosti o dotaci „Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Hradec Králové – 3. etapa“ realizované v rámci programu Výzva č. NPO 1/2022, Komponenta 2.2.2 – Rekonstrukce veřejného osvětlení, včetně zpracování Zadávací dokumentace ZŘ, Vyhodnocení ZŘ, zajištění Autorského dozoru, Certifikovaného měření VO, zpracování a zapracování potřebných technických dat a podkladů do žádosti o dotaci v potřebném rozsahu a struktuře, zpracování Závěrečné zprávy a podkladu pro Závěrečné vyhodnocení akce, to vše dle pokynů a podmínek poskytovatele dotace.

Podklady pro výběr dodavatele budou zpracovány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách.

3. Dílo se skládá z následujících částí:

a) Analýza

- Zpracování dat z pasportu VO. Výběr vhodných lokalit, odhad nákladů a výše dotace

b) Projektová dokumentace (PD)

- Zpracování projektové dokumentace z pasportu do úrovně požadavků MPO
- Zpracování předmětné části pasportu
- Zatřídění pozemních komunikací
- Zpracování světelně-technických výpočtů a výpočtů rušivého světla
- Předpokládá se zachování stávajících pozic světelných bodů
- Předpokládá se prostá výměna svítidel

c) Energetický posudek

- Popis předmětu energetického posudku
- Popis podkladů, které jsou k dispozici pro zpracování EP
- Popis stávajícího stavu veřejného osvětlení (soustavy VO: rozvaděče, napájecí kabely, stožáry, svítidla)
- Zhodnocení kvalitativní úrovně osvětlení
- Zpracování energetických vstupů
- Stanovisko energetického specialisty
- Ekonomické vyhodnocení (prostá doba návratnosti, reálná doba návratnosti,
- čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento)
- Ekologické vyhodnocení
- Závěr energetického specialisty
- Evidenční list energetického posudku
- Zpracování a zapracování potřebných technických dat a podkladů do žádosti o dotaci v potřebném rozsahu a struktuře

d) Zadávací dokumentace ZŘ

- Zpracování podmínek zadávací dokumentace zadávacího řízení
- Zpracování požadavků na kvalifikaci účastníků
- Zpracování hodnotících kritérií pro výběr dodavatele
- Zpracování návrhu smlouvy na realizaci předmětu VZ

e) Vyhodnocení ZŘ

- Podpora při zpracování vyhodnocení nabídek, možnost účasti v Hodnotící komisi jako přizvaný odborník

- Odborné posouzení nabídek
 - Případné ověření světelných parametrů 1 vzorku svítidla vybraného účastníka ve vlastní laboratoři (pro zajištění garance výsledné kvality osvětlení pozemních komunikací)
 - Příprava doložení zadávacího řízení poskytovateli dotace na portálu AIS MPO k podání
- f) Autorský dozor
- do 3 návštěv
- g) Certifikované měření VO
- Certifikované měření VO proběhne po realizaci dle souboru platných norem ČSN EN 13201-1,5 a dalších a metodiky MPO za vhodných klimatických podmínek (suchý povrch komunikací, bez deště, bez sněhu, bez mlhy)
 - Zpracování Protokolu z měření (povinný dokument dotace)
- h) Závěrečná zpráva
- Vypracování Závěrečné zprávy dle metodických pokynů MPO
 - Příprava Závěrečné zprávy k podání
- i) Podklad pro Závěrečné vyhodnocení akce
- Zpracování podkladu pro Závěrečné vyhodnocení akce, které proběhne po roce fungování nové soustavy VO formou druhého energetického posudku. Ověří energetickou úsporu soustavy a porovná s vypracovaným en. posudkem, který se odevzdával při podání žádosti.
 - Příprava podkladu pro ZVA k podání
4. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla, a dále se zavazuje dílo provést s potřebnou péčí a v ujednaném čase.
 5. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.
 6. Zhotovitel si je vědom nákladů spojených se zhotovením díla a zavazuje se, že nebude žádat jakékoliv plnění v průběhu provádění díla.
 7. Zhotovitel v případě potřeby poskytne objednateli součinnost při zpracování podkladů, fakturace a rozdělení výdajů investiční akce na dotačně způsobilé a nezpůsobilé a zodpovídání dotazů ze strany případného poskytovatele dotace u investiční akce a to během přípravy, realizace i ukončení investiční akce, případně i v době její dotační udržitelnosti.
 8. Zhotovitel se zavazuje ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout subjektům provádějícím případný audit a případnou kontrolu v souvislosti s investiční akcí všechny nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

III.

Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla jsou:
 - Pasport VO
 - Faktury za elektrickou energii dotčené části VO za 24 ucelených měsíců zpět
 - Podklady pro zpracování ZZ a ZVA – faktury, bankovní výpisy za platby, předávací protokoly, faktury za spotřebu nové soustavy VO za 12 ucelených měsíců po realizaci
2. Správce VO poskytne zhotoviteli informace o běžném provozu VO (roční doba svícení, vypínání VO v nočních hodinách apod.).
3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění této smlouvy dílo. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.

IV.

Doba plnění

1. Termín zahájení provádění díla: nejpozději do **7 dnů** od účinnosti smlouvy.
2. Dílo bude provedeno v následujících dílčích termínech:
 - a) část dle čl. II.odst. 3. písm. a) : **nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy,**
 - b) část dle čl. II. odst. 3. písm. b) : **nejpozději do 75 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy,**
 - c) část dle čl. II.odst. 3. písm. c) : **nejpozději do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy,**
 - d) část dle čl. II. odst. 3. písm. d) : **nejpozději do 15 dnů ode dne akceptace dotační žádosti poskytovatelem dotace,**
 - e) část dle čl. II. odst. 3. písm. e) : **nejpozději do 10 dnů ode dne předání nabídek,**
 - f) část dle čl. II. odst. 3. písm. f) : **v průběhu realizace,**
 - g) část dle čl. II. odst. 3. písm. g) : **certifikované měření proběhne nejpozději do 21 dnů ode dne předání investiční akce bez vad (za vhodných klimatických podmínek), ..**
 - h) část dle čl. II. odst. 3. písm. h) : **dle termínu v Rozhodnutí ministra (NPO),**
 - i) část dle čl. II. odst. 3. písm. i) : **dle termínu v Rozhodnutí ministra (NPO).**

3. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve smyslu čl. VIII. této smlouvy. Zhotovitel dále není v prodlení s plněním této smlouvy i v případě, že mu nebudou včas objednatelem poskytnuty požadované podklady dle čl. III. odst. 1. a 2. této smlouvy, případně jejich požadované doplnění.
4. Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci díla, musí zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.

V.

Cena za dílo

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

	bez DPH	21 % DPH	vč. DPH
a) Analýza	65.000,-Kč	13.650,-Kč	78.650,-Kč
b) Projektová dokumentace	70.000,-Kč	14.700,-Kč	84.700,-Kč
c) Energetický posudek	35.000,-Kč	7.350,-Kč	42.350,-Kč
d) Zadávací dokumentace ZŘ	30.000,-Kč	6.300,-Kč	36.300,-Kč
e) Vyhodnocení ZŘ	35.000,-Kč	7.350,-Kč	42.350,-Kč
f) Autorský dozor	30.000,-Kč	6.300,-Kč	36.300,-Kč
g) Certifikované měření VO	60.000,-Kč	12.600,-Kč	72.600,-Kč
h) Závěrečná zpráva	10.000,-Kč	2.100,-Kč	12.100,-Kč
i) Podklady pro ZVA	28.000,-Kč	5.880,-Kč	33.880,-Kč

Cena za dílo celkem: 363.000,-Kč 76.230,-Kč 439.230,-Kč

Objednatel má právo pozastavit či nepožadovat plnění dle ustanovení čl. V, odst. 1, body d), e), f), g), h) a i), jestliže poskytovatel neakceptuje dotační žádost objednatele z důvodu vyčerpání finančních prostředků dotačního titulu.

2. Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty ve výši 21 %. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové

změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

3. Cena za dílo dohodnutá v čl. V. odst. 1. je cenou úplnou a konečnou, v rozsahu cenové nabídky zhotovitele. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.
4. Zvýšení dohodnuté ceny za dílo (s výjimkou dle čl. V. odst. 2.) je možné pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran.

VI.

Platební podmínky

1. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem, a to takto:

Právo fakturovat cenu za předmět plnění zhotoviteli vzniká:

po protokolárním předání a převzetí každé části díla dle čl. IX. odst. 2. smlouvy.

2. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem, a to takto:

Právo fakturovat cenu za předmět smlouvy vzniká zhotoviteli v případě plnění:

dle čl. II. odst. 3 písm. a), b), c), d), e), g), h) a i) : podpisem předávacího protokolu zástupci obou smluvních stran, vždy po ukončení jednotlivé dílčí části díla,

dle čl. II. odst. 3 písm. f) – autorský dozor, cena bude hrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po protokolární předání a převzetí investiční akce bez vad, popř. do právoplatného umožnění užívání investiční akce, podle toho, která skutečnost nastane později.

3. Faktura bude obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předání provedených prací objednateli, název, sídlo, IČ a DIČ objednatele, název, sídlo, IČ a DIČ zhotovitele, den odeslání faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovanou částku s DPH a bez DPH. Dále musí faktura (účetní doklad) povinně obsahovat název projektu: Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Hradec Králové – 3. etapa, registrační číslo dotace: xxxxx
4. Soupis provedených prací na faktuře bude obsahovat rozdělení na uznatelné a neuznatelné náklady.
5. Splatnost všech faktur je 21. dní od jejich doručení objednateli.
6. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data jejich splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s

placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 21 dnů od jejího doručení objednateli.

7. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele.
8. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ustanovením § 109a zákona o DPH. O tuto část bude ponížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.
9. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na stránkách České daňové správy, je zhotovitel povinen o tom neprodleně informovat objednatele.

VII.

Práva a povinnosti stran při provádění díla

1. Kontaktními osobami zhotovitele pro realizaci této smlouvy jsou: [REDAKCE]

Kontaktními osobami objednatele ve věcech technických jsou: **Jakub Dušek**, tel.: 731 131 204, e-mail: dusek@tshk.cz,

Kontaktními osobami objednatele ve věcech smluvních jsou: **Ing. Lucie Hartmanová**, tel.: 725 644 826, e-mail: lucie.hartmanova@mmhk.cz, **Mgr. Karolina Gondová**, tel. 495 707 579, e-mail: karolina.gondova@mmhk.cz

Kontaktními osobami objednatele ve věci žádosti o dotaci jsou: **Ing. Kateřina Frejvaldová**, tel.: 607 067 174, e-mail: katerina.frejvaldova@mmhk.cz, **Ing. Vladimír Čížek**, tel.: 725 547 194, e-mail: vladimir.cizek@mmhk.cz

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba.
3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:
 - zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů a dle příkazů objednatele, ustanovení § 2594 zákona tím není dotčeno.
4. Dílo musí odpovídat všem požadavkům uvedeným v dokumentech, pokynech a příkazech uvedeným v odst. 3. tohoto článku smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

VIII.

Vyšší moc

1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.
2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho příčině a jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy.
3. Trvá-li vyšší moc déle než 1 měsíc a nedohodnou-li se smluvní strany v této době na alternativním řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.
4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou úhradu a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.

IX.

Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky.
2. Zhotovitel předá objednateli jednotlivé části díla dle čl. IV. odst. 2. písm. a), b), c), d), e), g), h) a i) v elektronické podobě, a to zcela v souladu s požadavky uvedenými v čl. II. odst. 3 této smlouvy o dílo. O předání a převzetí jednotlivých částí díla sepíší smluvní strany písemný zápis, ve kterém objednatel vysloví souhlas s obsahem díla, příp. sdělí své stanovisko a požadavky na doplnění díla a smluvní strany dohodnou náhradní termín předání díla.
3. Termín předání díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do uvedeného termínu převzato.
4. V případě, že objednatel odmítne dílo (část díla) převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
5. Dílo bude zasláno elektronicky na uvedené kontaktní osoby ve věcech smluvních a technických objednatel uvedených v čl. VII. této smlouvy
6. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 2 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla, ustanovení § 2605 odst. 2 zákona se nepoužije.

X.

Odpovědnost za vady díla, záruka

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo (veškeré části díla) bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.
2. Zhotovitel poskytuje na dílo (na veškeré části díla) záruku za jakost. Záruční doba na celé dílo činí 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne předání díla na základě předávacího protokolu dle čl. IX. Po stejnou dobu, po kterou je

poskytnuta záruka, odpovídá zhotovitel i za vady, které dílo mělo již v době předání. Objednatel je oprávněn vytknout zhotoviteli vadu po celou tuto dobu.

3. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol). Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady díla nejpozději do 15 dnů od jejich nahlášení.
4. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto nejpozději ve lhůtě dle odst. 3. tohoto článku neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.

XI.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech:
 - a) v případě prodlení s dokončením a předáním jednotlivých částí díla v termínech uvedených v čl. IV. odst. 2. smlouvy se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení,
 - b) v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý v zápise o předání díla, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení. Stejnou pokutu se zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodržení termínu odstranění vad zjištěných v době, kdy zhotovitel odpovídá za vady.
2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Vedle zaplacení smluvní pokuty dle předchozí věty je zhotovitel povinen rovněž nahradit městu škodu, která mu vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou. Ustanovení § 2050 zákona se nepoužije.
3. V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.
5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.

XII.

Ostatní ustanovení

1. Zhotovitel se zavazuje neposkytovat mimo osob určených objednatelem jiným fyzickým nebo právnickým osobám informace o výsledku své činnosti související se zhotovením díla dle této smlouvy.
2. Změna rozsahu předmětu plnění je možná na základě dohody obou smluvních stran. V případě, že bude zhotovení díla vyžadovat další doplnění podkladů, průzkumů apod. než je uvedeno ve specifikaci, zajistí toto po předchozí dohodě objednatel nebo zhotovitel. Zajistí-li potřebné doplnění zhotovitel, zavazuje se objednatel po předložení dokladů vzniklé náklady v plné výši uhradit.
3. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2620 odst. 2 a § 2611 zákona se vylučuje.

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.
2. Smluvní strany prohlašují, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
4. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.
6. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních dat (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016.
7. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném znění (včetně všech příloh).

8. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

- identifikace smluvních stran:
 - Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČ: 00268810, DS: bebb2in
 - METROLUX s.r.o., Klikatá 353/13, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ:24780740, DS: adzazxb
- vymezení předmětu smlouvy:
 - „Příprava Analýzy, Projektové dokumentace a Energetického posudku k podání žádosti „Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Hradec Králové – 3. etapa“ realizované v rámci programu Výzva č. NPO 1/2022, Komponenta 2.2.2 – Rekonstrukce veřejného osvětlení, včetně zpracování Zadávací dokumentace ZŘ, Vyhodnocení ZŘ, zajištění Autorského dozoru, Certifikovaného měření VO, zpracování Závěrečné zprávy a podkladu pro Závěrečné vyhodnocení akce“
- cena: 363.000,- Kč bez DPH, 439.230 vč. DPH
- datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

9. Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp. kopie dokumentů), které jsou potřebné k zahájení prací na díle, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení.
10. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
11. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.

V Hradci Králové dne 19.6.2024



za zhotovitele

Ing. Tomáš Sousedík, jednatel
METROLUX s.r.o.

V Hradci Králové dne 28.6.2024



za objednatele

Ing. Pavel Vrbický, 3. náměstek
primátorky