






Dodatek č. 1 - Smlouva o provedení pěstebních činností v lesnictví č. VLS-DNS-007261-2020-0260-2023

Prořezávky, výřez plevelných dřevin, rozčleňování lesních porostů č.8026, Divize Lipník nad Bečvou, Lesní správa Libavá, 1.pol.2024

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: Ing. Tomáš Klevar, výrobní náměstek divize Lipník nad Bečvou, pověřený řízením divize
Sídlo divize: Na Zelince 1147, 751 31 Lipník nad Bečvou
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

a

Zhotovitel:

Název: Jiří Kočtář
Sídlo: gen. Svobody 576, 79305 Moravský Beroun
IČO: 07068522
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: Jiří Kočtář
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

1. Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy je prodloužení předmětu plnění veřejné zakázky.
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací smlouvy do 31. 12. 2024. Předmětem prodloužení je nenaplnění smlouvy č. VLS-DNS-007261-2020-0260-2023.
3. Důvodem prodloužení smlouvy byly nepříznivé klimatické podmínky. Na smlouvu v prodlouženém termínu se bude plnit jen výkon 33 - odstranění škodících dřevin
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou tiskopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden je určen pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č.1 Smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísní a za nápadně nevhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Lipníku nad Bečvou dne 28.06.2024

V

dne

.....

Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Tomáš Klevar
Výrobní náměstek divize
pověřený řízením divize

.....

Jiří Kočtář