

Dodatek č. 2 ke
SMLouvĚ O DÍLO
č. 080/S954/2016/114/Řez

LCF0782928



Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové PSČ 500 08

zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

Zastoupený Ing. Mojmírou Hillermanovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy, na základě Pověření ze dne 14.3.2017 uděleného,

Ing. Danielem Szórádem, Ph.D., generálním ředitelem

ve věcech technických jedná: Ing. Mojmíra Hillermanová, vedoucí správy toků,

č. Ing. Martin Sebera, technický dozor stavebníka,

č.

Petr Korbaj (zastupitelnost)

bankov
(dále j

a

VP PROJEKTING s.r.o.

sídlo: Přemyslova 3, 128 00 Praha 2,

závod Karlovy Vary, P.O. Box 179, 360 01 Karlovy Vary

IČO: 63676907

DIČ: CZ63676907

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 37180

statutární orgán:

zastoupený: Ing. Janem Šintákem, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku následující

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění smlouvy o dílo, č. smlouvy objednatele 080/S954/2016/114/Řez, na akci „MVN Nepraš“, dále jen smlouva o dílo, kterou tímto dodatkem mění následovně:

II.

Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 09/2016

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:

- a) zpracování inženýrsko – geologických a geotechnických průzkumů, rozborů zeminy:

31.11.2016

- b) projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby včetně plánu BOZP, návrhu povodňového a havarijního plánu po dobu výstavby, manipulačního a provozního řádu nádrže, návrhu harmonogramu prací: do 60 dnů od doby, kdy projektant obdrží od objednatele uzavřenou smlouvu mezi Lesy ČR, s.p. a panem Čadkem, vlastníkem pozemků, na které bude uložen vytěžený sediment z MVN Nepraš.
- c) Projektová dokumentace bude předložena k závěrečnému posouzení nejpozději 14 dnů před dokončením a převzetím projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby včetně plánu BOZP, návrhu povodňového a havarijního plánu po dobu výstavby, manipulačního a provozního řádu nádrže, návrhu harmonogramu prací

Ostatní články a body Smlouvy o dílo č. 080/S954/2016/114/Řez zůstávají beze změn.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou stejnopisech.

v Benešově dne 30.6.2014




Lesy České republiky, s.p. [02]
se sídlem Přemyslova 1125/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa lesů – oblast povodí Vltavy
Vršavka 1902, 255 01 Benešov

nanová
– oblast povodí Vltavy

Lesy České republiky, s. p.

v Karlových Varech dne 30.6.2014



„VP PROJEKTING“ s.r.o.
Přemyslova 3, 120 00 Praha 2
Box 179, 360 21 Karlovy Vary
6 76 907 DIČ: CZ63676907
353 228 222

jednatel
VP PROJEKTING s.r.o.