

Stavba: Opravy TZB a technologií v metru
 Část: 03 Oprava rozvodů vytápění HN
 Objekt: Stavba

HARMONOGRAM PRACÍ

	1.měsíc	2.měsíc	3.měsíc	4.měsíc	5.měsíc	6.měsíc
Stavba						
Vytápění						
Demontáž						
Strojovna						
Armatury						
Rozvody potrubí						
Izolace potrubí						
Otopná tělesa						
Nátěry						
Elektro						
ASDR-T						
Rozvaděč						
Instrumentace						
Kabely, trasy						
Demontáže						
Software						

Doba realizace se předpokládá do 180 kalendářních dnů od předání staveniště.

V Ostravě dne 17.5.2024

