

Stavební rozpočet

Název stavby: **Rekonstrukce kuchyňka**

Doba výstavby: 33 dní

Objednatel: Základní škola Aš, Hlávkova 26

Druh stavby:

Začátek výstavby: 29.06.2024 Projektant:

Lokalita: Aš

Konec výstavby: 31.07.2024 Zhotovitel: Lošťák Ladislav

JKSO:

Datum zpracování: 19.06.2024 Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		60	Omítky ze suchých směsí				3 679,20	19 855,80	23 535,00		0,5400
1		602012142RU3	Štuk vnitřní i vnější Hasit fein-Kalkputz 160 ručn	m2	90	261,50	3 679,20	19 855,80	23 535,00	0,0060	0,5400
		61	Úprava povrchů vnitřní				6 616,80	17 683,20	24 300,00		0,3249
2		612481211RT5	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny	m2	90	270,00	6 616,80	17 683,20	24 300,00	0,0036	0,3249
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				18 417,62	6 516,38	24 934,00		0,2868
3		767587211RT2	Podhled minerální Knauf,vidit.kce,kazeta 600x600mm	m2	26	959,00	18 417,62	6 516,38	24 934,00	0,0110	0,2868
		783	Nátěry				220,45	247,05	467,50		0,0011
4		783122110R00	Nátěr syntetický OK "A" dvojnásobný	m2	5	93,50	220,45	247,05	467,50	0,0002	0,0011
		784	Malby				3 722,32	25 391,68	29 114,00		0,0696
5		784195222R00	Malba Primalex Plus, barva, bez penetrace, 3 x	m2	250	66,60	2 152,50	14 497,50	16 650,00	0,0002	0,0400
6		784900010RAB	Odstranění stávajících maleb	m2	90	40,00	9,90	3 590,10	3 600,00	0,0000	0,0000
7		784011221R00	Zakrytí předmětů, včetně odstranění	m2	150	15,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,0000	0,0000
8		784231101R00	Penetrace podkladu univerzální Rokolatex-plus	m2	172	24,50	1 240,12	2 973,88	4 214,00	0,0001	0,0224
9		784114122R00	Malba latexová V 2064, barva, bez penetrace, 2 x	m2	20	120,00	319,80	2 080,20	2 400,00	0,0004	0,0072
		94	Lešení a stavební výtahy				2 172,90	2 972,10	5 145,00		0,0474
10		941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	30	171,50	2 172,90	2 972,10	5 145,00	0,0016	0,0474
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce				2 503,14	631,86	3 135,00		0,0331
11		953761139R00	Odvětrání PVC	m	1	3 135,00	2 503,14	631,86	3 135,00	0,0331	0,0331
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	3 219,84	3 219,84		0,0000

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
12		979100013RAH	Odvoz suti a vyb.hmot do 15 km, vnitrost. 15 m	t	1	3 219,84	0,00	3 219,84	3 219,84	0,0000	0,0000
		M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky				957,00	3 086,40	4 043,40		1,0110
13		220261664R00	Hrubá výplň drážky	m	60	67,39	957,00	3 086,40	4 043,40	0,0169	1,0110

Celkové náklady:	117 893,74 Kč
------------------	----------------------