

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

kterou mezi sebou uzavřely dne 5.4. 2024 tyto smluvní strany:

I. Smluvní strany

Zhotovitel:

Místo podnikání

**Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.,
U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora – Karlov**

IČ

49 54 95 11

DIČ :

CZ49 54 95 11

bankovní spojení

číslo účtu:

zastoupená :



jednatel

dále jako „zhotovitel“

Objednatel :

se sídlem

IČ :

DIČ :

bankovní spojení :

číslo účtu :

zastoupené :

Město Kutná Hora

Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora

00236195

CZ00236195

ČS Kutná Hora

27-4444212389



starostou města

dále jako "objednatel"

Tímto dodatkem se mění a doplňuje znění shora uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je:

„Rekonstrukce povrchu komunikací a veřejného osvětlení – ulice Roháčova, Kutná Hora“

a to takto:

I.

II.

II. Předmět plnění smlouvy

Předmět díla se upravuje ve smyslu práce či dodávky provedené dle skutečně prováděných prací v rámci méně a víceprací.

Rozsahem a provedením dle položkového rozpočtu (viz příloha tohoto dodatku).

III. Cena díla

Cena za dílo se mění na základě změn v provedení a rozsahu předmětu díla (viz příloha tohoto dodatku).

Původní cena díla 6.627.308,68 Kč se понižuje o 178.360,49,- Kč včetně DPH na **6.448.948,19 Kč s DPH** (cena se mění v SO komunikace, SO VO zůstává beze změny)

V. Termíny a místo plnění

1. Termín dokončení prací dle této SOD

- původní termín ukončení díla nejpozději do: 24.6. 2023 se tímto **prodlužuje do 4.7.2024.**

II.

1. V ostatním zůstává znění shora uvedené smlouvy o dílo beze změny.
2. Obě zúčastněné strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní či za jinak nápadně jednostranně nevýhodných podmínek. Jeho obsahu rozumí a s tímto souhlasí, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech originálech, z nichž každá strana obdrží dva stejnopisy.


Doložka

Uzavření dodatku této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města Kutné Hory
č. R/573/24 ze dne 12.6. 2024.

V Kutné Hoře dne: 14.6. 2024

OBJEDNATEL :

ZHOTOVITEL :



starosta města

jednatel

