

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 24P02339
(dále jen „dodatek č. 1“)

Smluvní strany

1. Objednatel:

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek

zastoupená ředitelem školy panem PaedDr. Martinem Hrychem

se sídlem: Jeřábkova 690, 399 16 Milevsko

IČ: 71000381

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

identifikátor datové schránky: mm6mvpv

/dále jen „Objednatel“/

osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech smluvních:

PaedDr. Martin Hrych, ředitel školy

telefon: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Petr Černý, projektant

2. Zhotovitel:

PKS okna a.s.

se sídlem: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

zastoupený: Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva; Ing. Petr Svoboda, ředitel společnosti; Miroslav Bukáček, obchodní ředitel

IČ: 65276507

DIČ: CZ65276507

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl B vložka 1950

bankovní spojení: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: hxzfpkn

/dále jen „Zhotovitel“/

osoby zhotovitele oprávněné jednat ve věcech smluvních:

jméno: Jan Zíta

tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

osoby zhotovitele oprávněné jednat ve věcech technických:

jméno: Ing. František Hroch

tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

jméno: Milan Hrdina, Ba (hons)

tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

jméno: Ing. Jakub Malimánek

tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

osoby zhotovitele oprávněné jednat ve věcech předání díla:

jméno: Ing. Zbyněk Pulec

tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

jméno: Jaroslav Havlíček

tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

jméno: Vojtěch Bukáček

tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

/Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“/

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany spolu dne 18.04.2024 uzavřely smlouvu o dílo na akci „**Výměna oken 2. etapa – severní část budovy 1. ZŠ Milevsko**“.
2. Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se **Předmětu díla, Ceny díla**.

II. Změny smlouvy o dílo

1. Předmět díla specifikovaný ve smlouvě o dílo se mění o méněpráce.
Předmětná výroba a dodávka plastových oken a dveří je detailně vymezena v Cenové nabídce oken a dveří č. P402988B ze dne 23.05.2024 od společnosti PKS okna a.s., která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.
2. Cena díla specifikovaná v čl. IV. odst. 1 Smlouvy o dílo se v souvislosti se změnou Předmětu díla mění tak, že se snižuje o **130.074 Kč bez DPH**, tzn., že cena díla činí nově **2.199.034,00 Kč bez DPH**. Rozpis jednotlivých položek je **detailně vymezen v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.**

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že pro účinnost tohoto dodatku je nutné jeho zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uveřejní v registru smluv objednatel.
4. Účastníci prohlašují, že smlouva a tento dodatek č. 1 byly sepsány podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek č. 1 si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy. Tento dodatek č. 1 vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1: Cenová kalkulace výměny oken č. P402988B ze dne 23.05.2024

V Milevsku dne

Ve Žďáru nad Sázavou dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Pejchal
předseda představenstva

.....
PaedDr. Martin Hrych
ředitel školy

.....
Ing. Petr Svoboda
ředitel společnosti