

Dodatek č. 2 k SOD ze dne 06.05.2024

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“), mezi následujícími smluvními stranami:

Článek I Smluvní strany

Objednatel: Město Kostelec nad Orlicí
Se sídlem: Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Zastoupen: RNDr. Tomášem Kytlíkem, starostou
IČO: 00274968

(dále jen „objednatel“).

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Zastoupen: Petrem Čížinským, jednatelem
IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599

(dále jen „zhotovitel“).

Článek II

- 2.1 Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 06.05.2024 uzavřena smlouva o dílo, na základě které provádí zhotovitel pro objednatele stavební práce na akci:
„Oprava místní komunikace Kozodry, Kostelec nad Orlicí“

Článek III

- 3.1. Na základě změny rozsahu prací a dle příložených odsouhlasených změnových soupisů stavebních prací, dodávek a služeb sjednávají účastníci cenu díla takto:

	Cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Cena vč. DPH (Kč)
Cena díla	1 096 470	230 258,70	1 326 728,70
Dodatek č. 1	620 754,29	130 358,40	751 112,69
Dodatek č. 2	57 153,70	12 002,28	69 155,98
Cena díla celkem	1 774 377,99	372 619,38	2 146 997,37

Článek IV

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Článek V

Tento dodatek nabývá účinností dnem podpisu smluvních stran.

Článek VI

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Kostelec nad Orlicí dne 24.06.2024

Číslo usnesení RM/912/2024

V Kostelci nad Orlicí dne

V Hradci Králové dne

objednatel

RNDr. Tomáš Kytlík,
starosta města Kostelec nad Orlicí

zhotovitel

za SWIETELSKY stavební s.r.o.

Ing. Pavel Vacek, ředitel oblasti
Hradec Králové

Lukáš Novák, DiS, vedoucí
obchodního oddělení