

# DODATEK č. 1

## Smlouvy o dílo č. 07/BP/24

*Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění, konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.*

### **I. SMLUVNÍ STRANY**

1.

**Objednatel: Město BLOVICE**

Se sídlem: Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice

IČ: 00256455

DIČ: CZ00256455

*za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:*

Bc. Robert Zelenka, starosta města,

E-mail:

dále jen „objednatel“

a

2.

**BP STAVBY CZ s.r.o.**

se sídlem V. Brožíka 317, 330 02 Dýšina

IČ: 25201506

DIČ: CZ25201506

zastoupen Ing. Pavlem Boukalem, jednatelem společnosti

tel.

E-mail:

dále jen „zhotovitel“

### **II. PŘEDMĚT DÍLA**

II.1. Předmětem díla je dodávka stavby „Komunikace v areálu ZŠ a v ulici Pod Tratí“.

#### ***Předmět dodatku***

Smluvní strany – Město BLOVICE jako objednatel a BP STAVBY CZ s.r.o. jako zhotovitel se dohodly takto:

V čl. IV. – Termín plnění – dochází k posunutí termínu

- Nový termín dokončení díla: nejdéle do 31.07.2024


Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálů, objednatel i zhotovitel obdrží po jednom výtisku.

V Blovicích, dne 27.6.2024



za objednatele:

Bc. Robert Zelenka – starosta města



V Dýšině, dne 27.6.2024



za zhotovitele:

Ing. Pavel Boukal – jednatel společnosti