



Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby
„Město Šternberk – stavební úpravy a odvodnění komunikace
ulice U Vrby“

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy:

38/17/S/OIVZ/1

1.Smluvní strany

Objednatel:

Osoby oprávněné jednat
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

E-mail:

Město Šternberk

Ing. Stanislav Orság, starosta

00299529

CZ 00299529

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Osoby oprávněné jednat
ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

VK-AQUA Olomouc, spol. s r.o.

Na Zákopě 581 Olomouc 779 00

Ing. Roman Papica, jednatel společnosti

Na Zákopě 581, 779 00 Olomouc – Chválkovice

25371878

CZ25371878

3. Lhůty a termíny

Z důvodu nutné kolaudace předcházející stavby „Výstavba vodovodu“ a především následného provádění vodovodních přípojek k jednotlivým parcelám u nichž je předpoklad dokončení do konce června 2017 (realizace přípojek není součástí díla, na které má zhotovitel smlouvu s investorem – VHS Sítka, s.r.o.), se upravuje článek 3. Lhůty a termíny, následovně:

Termín dokončení stavebních prací a předání a převzetí díla

31.7.2017

4. Cena díla

Z důvodu změny konstrukčních vrstev komunikace na části stavby – úsek v ulici Nad koupalištěm (změna finálního povrchu z původně uvažovaného asfaltového recyklátu na povrch s penetračním makadamem s uzavíracími nátěry – lehká živičná konstrukce), se navyšuje celková cena díla o **142.590,12 Kč** bez DPH a článek 4. Cena díla, se upravuje následovně:

Cena díla bez DPH celkem	1.511.562,48 Kč	1.654.152,60 Kč
Výše DPH 21%	<u>317.428,12 Kč</u>	<u>347.372,05 Kč</u>
Cena díla vč. DPH celkem	1.828.990,60 Kč	2.001.524,65 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 38/17/S/OIVZ zůstávají beze změny.

Příloha dodatku smlouvy:


Příloha č. 1 - Položkový rozpočet – navýšení ceny

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření této smlouvy Rada města Šternberka dne 29.5.2017 usnesením č. 1895/53.

Ve Šternberku dne 12.06.2017

V Olomouci dne



Starosta

jednatel společnosti

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odvodnění místní komunikace ulice U Vrby Šternberk

Komunikace - změna k DOD č. 1

Misto:

k.ú. Šternberk

Datum: 22.05.2017

Zadavatel:

Město Šternberk

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							681 294,12	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				681 294,12	
D	1		Zemní práce				59 850,00	
1	K	113107161	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	387,000	48,00	18 576,00	CS ÚRS 2015 02
2	K	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	430,000	59,00	25 370,00	CS ÚRS 2015 02
NP	K	113107242	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.10 cm	m2	112,000	142,00	15 904,00	CS ÚRS 2016 02
D	5		Komunikace pozemní				621 444,12	
37	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	250,000	184,00	46 000,00	CS ÚRS 2015 02
38	K	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	m2	0,000	146,00	0,00	CS ÚRS 2015 02
NP	K	00	Penetrační makadam hrubý tl.150 mm obsahuje DR 32-63 2x prolití, 6kg/m2 + DR 8-16 + 2x uzavírací nátěr + válcování, hutnění	m2	135,000	518,00	69 930,00	CS ÚRS 2015 02
NP	K	00	Doplatek za změnu konstrukce oproti projektové dokumentaci vodovodu	m2	209,770	440,34	92 370,12	CS ÚRS 2015 02
			výpočet ceny: 518-58-19,66			440,34		
39	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	521,000	19,00	9 899,00	CS ÚRS 2015 02
40	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	521,000	297,00	154 737,00	CS ÚRS 2015 02
41	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	587,000	316,00	185 492,00	CS ÚRS 2015 02
NP	K	919112111	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v živičném krytu vč. těsnění spár záložkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	m	4,000	79,00	316,00	CS ÚRS 2015 02
NP	K	917862111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	190,000	330,00	62 700,00	CS ÚRS 2015 02