

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo č. 08/BP/23

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění, konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.

Objednatel: Město BLOVICE

Se sídlem: Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice

IČ: 00256455

DIČ: CZ00256455

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Bc. Robert Zelenka, starosta města, tel. 

E-mail: 

dále jen „objednatel“

a

2.

BP STAVBY CZ s.r.o.

se sídlem V. Brožíka 317, 330 02 Dýšina

IČ: 25201506

DIČ: CZ25201506

zastoupen Ing. Pavlem Boukalem, jednatelem společnosti

tel. 

E-mail: 

dále jen „zhotovitel“

II. PŘEDMĚT DÍLA

II.1. Předmětem díla je dodávka stavby „BLOVICE - ulice Na Výsluní - oprava MK + prodloužení vodovodu“.

Předmět dodatku

Smluvní strany – Město BLOVICE jako objednatel a BP STAVBY CZ s.r.o. jako zhotovitel se dohodly takto:

V čl. III. – Cena díla – dochází ke změně z důvodu víceprací a méněprací
(viz příloha tohoto dodatku)

Cena dle SOD bez DPH	3,878.000,00 Kč
Vícepráce bez DPH – viz. příloha	134.616,03 Kč
Méněpráce bez DPH – viz. příloha	98.585,22 Kč

Celkem cena díla bez DPH vč. dodatku č.1 3,914.030,81 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálů, objednatel i zhotovitel obdrží po jednom výtisku.

V Blovicích, dne – dle el.podpisu

Bc. Robert Zelenka
Digitálně podepsal Bc. Robert Zelenka
Datum: 2024.06.28
07:14:07 +02'00'

.....
za objednatele:
Bc. Robert Zelenka – starosta města

V Dýšině, dne - dle el.podpisu

Ing. Pavel Boukal
Digitálně podepsal Ing. Pavel Boukal
Datum: 2024.06.27
12:44:27 +02'00'

.....
za zhotovitele:
Ing. Pavel Boukal – jednatel společnosti