

### 3. DODATEK SMLOUVY O DÍLO

č. 1028/2010 (číslo objednatele)

č. 1049/10 (číslo zhotovitele)

#### čl. I. Smluvní strany

**Objednatel:**

Sídlo:

Zástupce objednatele:

Bankovní spojení:

IČ:

DIČ:

Zástupce ve věcech technických:

**Městská část Praha - Dolní Měcholupy**

Dolnoměcholupská 168/14. Praha 10

Ing. Karel Hagel - starosta

Česká spořitelna a.s., č.ú. 2000713309/0800

00231347

CZ00231347

bude určeno při předání staveniště

dále jen "OBJEDNATEL"

**Zhotovitel:**

**Sdružení společností**

Sídlo:

Zástupce zhotovitele:

Bankovní spojení:

IČ:

DIČ:

Zástupce ve věcech technických:

**STAMET, s.r.o., vedoucí účastník sdružení**

Erbenova 11. 150 00 Praha 5

485 89 829

CZ485 89 829

a

**ELIZZA s.r.o., účastník sdružení**

Malebná 690. Praha 4

Sídlo:

Zástupce zhotovitele:

Bankovní spojení:

IČ:

DIČ:

Zástupce ve věcech technických:

003 345 61.

CZ003 345 61

dále jen "ZHOTOVITEL"

*Předmětem tohoto dodatku jsou následující změny a doplňky SOD takto:*

### čl. III. Doba zhotovení díla

I. Odstavec 1 se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

1. Zhotovitel je povinen provést dílo vymezené v čl. II této smlouvy v následující lhůtě:

zahájení prací: do 3 dnů od protokolárního převzetí staveniště

ukončení prací: na termínu dokončení se dohodli účastníci poté, co objednatel zajistil finanční prostředky na dokončení díla v r. 2016 a je schopný dostát svým finančním závazkům spojených s úplným dokončením díla podle ujednání smlouvy. Termín ukončení prací je smluvními stranami stanoven do 30.6.2016

### čl. IV. Cena za dílo

II. Odstavec 1 se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

1. Celková smluvní cena díla vymezeného v čl. II této smlouvy je nejvýše přípustná a činí:

	cena bez DPH	DPH 20%	DPH 21%	cena vč. DPH
Cena dle SOD	49 777 760,00			
Cena dle 1. dodatku SOD	1 070 462,00			
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>50 848 222,00</b>			
Z toho:				
- Uhrazeno s DPH 20% s DUZP do 31.12.2012	24 034 417,00	4 806 883,40		28 841 300,40
- Cena pro sazbu DPH 21%	26 813 805,00		5 630 899,05	32 444 704,05
<b>- Cena celkem vč. DPH</b>				<b>61 286 004,45</b>

### čl. XII. Závěrečná ustanovení

Tento 3. dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení této Smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny a v platnosti.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva o dílo včetně tohoto 3. dodatku byla vedena v evidenci CES, tj. v centrální evidenci smluv, vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení této Smlouvy, datum jejího podpisu a text této Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a a v tomto 3. dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoli dalších podmínek.


Tento 3.dodatek smlouvy o dílo se vyhotovuje ve 4 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, objednatel i zhotovitel obdrží po dvou výtiscích.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.


Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah Smlouvy o dílo, jejího 1. a 2. dodatku a obsah tohoto 3.dodatku Smlouvy o dílo, že s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek, dále že neodporuje zákonu a nepříčí se dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 16.03.2016

V Praze dne



Ing.Karel Hagel  
starosta Městské části  
*Praha – Dolní Měcholupy*



Ing. Miloš Vácha  
jednatel společnosti STAMET, s.r.o.  
*vedoucí účastník sdružení*