

Dodatek č. 4

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 227/2023/OR "Přístavba lékařského domu – II. Etapa"

1. **Objednatel:** Město Mohelnice
U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupený: Ing. Pavlem Kubou, starostou
IČ: 00303038
DIČ: CZ00303038

(dále jen „objednatel“)

2. **Zhotovitel:** WEISSTAW, s. r. o.
259/100, 783 13 Štěpánov
Zastoupený: Paulína Weissová, jednatel
IČ: 05532914
DIČ: CZ05532914

(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen společně „smluvní strany“)


I. Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 227/2023/OR s názvem „Přístavba lékařského domu – II. Etapa“, Dodatek je vyhotoven z důvodu prodlení ze strany ČEZ Distribuce a.s. při instalaci elektroměru bez kterého nelze dokončit část prací.
- Dodatkem č. 4 se z výše uvedených důvodů mění článek III. Termíny plnění zhotovitele, odst. 1, smlouvy takto:

Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště a provést dílo v těchto termínech


Předpokládaný termín zahájení provádění díla zhotovitelem	01. 11. 2023
Termín provedení díla nejpozději do	01. 08. 2024

Předpokládaný termín zahájení provádění díla definuje termín, ve kterém objednatel předpokládá, že budou zahájeny stavební práce na díle. Objednatel převezme dokončené dílo i před ukončeným termínem.




II. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 4, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
5. Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 26.06.2024 usnesením č. 1435/56/RM/2024.

V Mohelnici dne 1.7. 2024
.....

.....
objednatel
Ing. Pavel Kuba
starosta



V Mohelnici dne 1.7. 2024
.....

.....
zhotovitel
Paulína Weissová
jednatel společnosti