

# Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. S936/2015/609

„LC Bílá Desná“

(dále jen dodatek č.2)


uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

## I. Označení smluvních stran

1. ZHOTOVITEL	<b>PB SCOM s.r.o.</b>
adresa:	Radniční 28, 753 01 Hranice
zapsán v obchodním rejstříku:	u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 1850
IČO:	25397087
DIČ:	CZ25397087
zastoupený:	Jiřím Pavlišťíkem, jednatelem
stavbyvedoucí:	Ing. Milan Sedláček Ph.D.



2. OBJEDNATEL	<b>Lesy České republiky, s.p.</b>
adresa:	Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku:	KS HK, odd. A XII, vl. 540
IČO:	421 96 451
DIČ:	CZ42196451
jednající:	Ing. Daniel Szorád, generální ředitel
zastoupený na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád	Ing. Ludvík Řičář



## II.

### Účel dodatku č.2

1. Účelem tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo uzavřené dne 18.11.2015 na akci „LC Bílá Desná“ a dodatku č.1 jsou změny smluvních ujednání popsanych v následujícím článku.

### III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro realizaci reprofílace pláň v úsecích pokládky panelů v období měsíců června a července (časté a vydatné dešťové srážky) mění dosavadní znění ujednání článku III.- Doba plnění, smlouvy o dílo, původní termín dle smlouvy o dílo a dodatku č.1 je 20.7.2016, a nahrazují jej tímto ujednáním.  
Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 5.8.2016.

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 2 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

LIBERCI                      2016 07. 2 0  
V ..... dne: .....

V ..... dne .....

.....  
za objednatele

.....  
za zhotovitele