



**DODATEK KE SMLouvĚ O DÍLO
č. SM1800000095**



uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a

SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Městská část Praha 11
se sídlem: Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4
zastoupená: Ing. Janem Freyem, radním MČ Praha 11
IČ: 00231126
DIČ: CZ00231126
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

na straně jedné - dále jen „objednatel“

a

1.2. Zhotovitel: Vertika s.r.o.
se sídlem: Údolní 29, 147 00 Praha 4
IČ: 26492474
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zastoupená: Ing. Libor Martinek

na straně druhé – dále jen „zhotovitel“

uzavřely

dne 5.3.2018 smlouvu o dílo č. SM1800000095

a tímto dodatkem upravují a doplňují smluvní ujednání takto:

A) Smluvní strany se dohodly na změně ujednání o termínu ukončení prací v čl. 3 odst. 3. 1. tak, že termín ukončení prací se sjednává do 260 dnů ode dne podpisu tohoto dodatku ke smlouvě.

B) Do článku 5 odst. 5. 1. se vkládá pododstavec 5.1.1. následujícího znění:

5.1.1. Vzhledem k nezbytnosti přepracování studie do realizovatelné podoby, kdy tato potřeba vyvstala po uzavření smlouvy o dílo, si smluvní strany sjednávají podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, cenu za přepracování studie, která činí:

Cena bez DPH	50.000 Kč	(slovy: padesáttisíc korun českých)
DPH 21 %	10.500 Kč	(slovy: desettisícpětset korun českých)
Cena PD celkem	60.500 Kč	(slovy: šedesáttisícpětset korun českých)

C) V článku 5 odst. 5.5. se stávající text nahrazuje tímto textem:

Podkladem pro úhradu ceny dodávky bude daňový účetní doklad (dále jen „faktura“) vystavený zhotovitelem po splnění předmětu této smlouvy (jednotlivých částí díla, tj. za přepracování studie, projektovou dokumentaci a zajištění autorského dozoru zvlášť). Faktura je splatná do 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Za den platby se považuje den, kdy je fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele. Faktura bude objednateli předložena ve třech vyhotoveních.

D) Ostatní smluvní ujednání se nemění.

Závěrečná ujednání

1. Dodatek se vyhotovuje v pěti vyhotoveních, z nichž dvě si ponechá zhotovitel a tři objednatel.
2. Smluvní strany se dohodly, že text dodatku je veřejně přístupnou informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že dodatek bude zveřejněn v registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb.
5. Doložka dle zákona o hl. m. Praze: uzavření tohoto dodatku bylo schváleno v RMČ dne 17. 7. 2018, číslo usnesení 0818/22/R/2018 a k jeho podpisu je oprávněn Ing. Jan Frey, radní MČ Praha 11 na základě směrnice ÚMČ Praha 11 číslo S 2017/01 – Podpisový řád, v platném a účinném znění.

V Praze dne

V Praze dne

31.7.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

