



MHMPXPOUMRL4



Stejnopis č.: 1

DOHODA O UKONČENÍ PLATNOSTI SMLOUVY O DÍLO

DOH/35/04/021046/2024

kteřou dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 1981 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen pod označením „**NOZ**“) uzavřely tyto:

Smluvní strany

1. Objednatel:

Hlavní město Praha

se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

IČ: 00064581

DIČ: CZ00064581

zastoupené: Ing. Janem Rakem

ředitelem odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hlavního města Prahy

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

na straně jedné (dále jen pod označením „**objednatel**“)

2. Zhotovitel:

Sněhota C&C s.r.o.

se sídlem Špírkova 523/12, Kamýk, 142 00 Praha 4

IČO: 24298280

DIČ: CZ24298280

zastoupen: Ing. Pavlem Sněhotou, Ph.D., jednatelem společnosti

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

na straně druhé (dále jen pod označením „**zhotovitel**“)

I.

Preambule

- 1.1. Dne 09.12.2020 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. DIL/35/04/010505/2020, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo představující veřejnou zakázku

realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem: „**Obnova VO Na Františku – Dvořákovo nábřeží, Praha 1, v koordinaci s akcí TSK 966016/2**“ (dále jen Obnova veřejného osvětlení) a závazek objednatele za provedené dílo zaplatit částku 4.194.007 Kč + DPH (dále jen „**Smlouva o dílo**“).

- 1.2. Investiční akce společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen TSK) na rekonstrukci komunikace ul. Na Františku – Dvořákovo nábřeží se kterou mělo být dílo koordinováno a na kterou bylo zahájení Obnovy veřejného osvětlení technologicky navázané, nebyla dosud realizována z důvodu změn v projektové dokumentaci a s tím souvisejících administrativních úkonů představujících opakované posuny plánovaného termínu zahájení stavby. Změny v projektové dokumentaci TSK tak znamenají její nesoulad s projektovou dokumentací projektu Obnovy veřejného osvětlení, na jejímž základě byla Smlouva o dílo uzavřena. Časové posuny termínu zahájení stavby rovněž zapříčiňují neaktuálnost oceněného výkazu výměr a ceny díla Obnovy veřejného osvětlení (vývoj cen na trhu).
- 1.3. Z výše uvedených důvodů není možné v dohledné době dílo provést, a to z důvodu, který ani z části nezpůsobily smluvní strany a který by stejným způsobem ovlivnil realizaci díla, pokud by ji prováděl jiný zhotovitel. Objednatel v souvislosti s plněním Smlouvy o dílo nevyplatil Zhotoviteli žádnou zálohu ani cenu díla, přičemž Zhotovitel za provedené činnosti žádnou cenu díla nenárokuje. Smluvní strany proto již nemají zájem v plnění smlouvy dále pokračovat.

II.

Ukončení platnosti Smlouvy o dílo

- 2.1. Na základě dohody smluvních stran se podpisem této dohody ukončuje platnost a účinnost Smlouvy o dílo.
- 2.2. Žádná ze smluvních stran nemá v souvislosti s ukončením platnosti Smlouvy o dílo žádný nárok na jakékoli plnění vůči druhé smluvní straně, a to včetně nároku na náhradu škody či ušlého zisku.

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tato dohoda je vyhotovena v 6 vyhotoveních s platností originálu. Objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
- 3.2. V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným soudem objednatele.

- 3.3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato dohoda byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy, datum podpisu a její text. Smluvní strany prohlašují, že uvedené skutečnosti nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této dohodě byly v souladu s citovaným zákonem poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
- 3.5. Zhotovitel je podle §2 písm.e) zákona č.320/2001Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů včetně prostředků poskytnutých z Evropské unie.
- 3.6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této dohody v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů zajistí hl. m. Praha.
- 3.7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 3.8. Tato dohoda nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

12 -06- 2024

V Praze dne

Objednatel:

Ing. Jan Rak
ředitel odboru HOM



13 -06- 2024

V Praze dne

Zhotovitel:

Sněhota C&C, s.r.o.
Špirkova 523, Praha 4, 14200
IČO: 24299700 DIČ: CZ24298280

Ing. Pavel Sněhota, Ph.D.
jednatel společnosti
Sněhota C&C s.r.o.