

Dodatek č. 1 ke příkazní smlouvě na výkon inženýrské činnosti ze dne 16.11.2016

I. Smluvní strany

1. Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace

Se sídlem: 28. října 12, 741 11 Nový Jičín
Zastoupen: PhDr. Sylva Dvořáčková - ředitelka
IČ: 00096296
DIČ: -
Bankovní spojení: Komerční banka Nový Jičín
Číslo účtu: 836801/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Radek Polách, zástupce ředitele, tel. +420 556 701 156, radek.polach@muzeumnj.cz

(dále jen „příkazce“)

2. Jméno a příjmení: Ing. Milan Baláž – autorizovaný stavitel

Podnikající pod jménem: Ing. Milan Baláž

Trvalé bydliště: [REDAKCE]

Sídlo: 742 37 Spálov 340

IČ: 73066567

DIČ: -

Bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „příkazník“)

Na základě příkazní smlouvy na výkon inženýrské činnosti ze dne 16. 11. 2016 v rámci zhotovení stavby „Zámek Nová Horka – obnova zámeckého areálu“ se mění následující předměty smlouvy: Odměna.

Důvodem vytvoření tohoto dodatku jsou:

1. změny v provádění stavby

- technologie omítání omítek a nátěrů z důvodu zjištěné vysoké salinity a vlhkosti z firmy KEIM (zápis KEIM zde dne 15.5.2017 a průběžných prohlídek) – havarijní část zdiva pod balkónem severní části objektu

- vysoká míra poškození balkónu a terasy na severní fasádě

- změna materiálu okapových chodníků na základě nově zjištěných technologií vzdušných kanálů formou pískovcových desek dle soklové části objektu
- rozšíření realizace slaboproudu (datové rozvody EZS, EPS a CCTV pro interiérové části vedené po vnější fasádě) o část navázanou na získanou dotaci IROP výzva č. 21 Muzea
- posunutí termínu stavby do 31. 10. 2017

V. Odměna

4. Odměna za práce po uplynutí původního termínu (do 30.6.2017) dokončení stavby je stanovena na základě cenové nabídky technického dozoru stavby – dodatek = propočtem z původní celkové ceny a činí 17 760,- Kč/měsíc. Konečná částka bude stanovena podle počtu měsíců o které bude posunut termín dokončení stavby.

Příkazník není plátcem DPH.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

V Novém Jičíně, dne 30.6.2017

V Novém Jičíně, dne 30.6.2017

[Redacted signature area]

za příkazce
PhDr. Sylva Dvořáčková
ředitelka Muzea Novojičínska, p.o.

za příkazníka
Ing. Milan Baláž

[Redacted signature area]