

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2023/IIHZ-2 CYKLOSTEZKA ROKYTENKA - II. ČÁST - ÚSEK OKOLO HASIČSKÉ ZBROJNICE**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			71 535,80
PSV			0,00
MON			19 872,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>91 407,80</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>12</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>12</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>91 407,80</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>19 195,64</b> CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**110 603,44 CZK**

v

dne



## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>Stavební objekt</b>				<b>0,00</b>		
<b>501</b>	<b>CYKLOSTEZKA - VÍCEPRÁCE</b>	<b>0,00</b>	<b>112 321,08</b>	<b>23 587,43</b>	<b>135 908,51</b>	<b>123</b>
01	ÚPRAVA HYDRANTU V TRASE CYKLOSTEZKY	0,00	4 763,51	1 000,34	5 763,85	5
02	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - ZMĚNA KABELU ZA MĚDĚNÝ KABEL	0,00	36 108,00	7 582,68	43 690,68	40
03	KAMENNÁ PATKA VE VODOTEČI	0,00	48 940,30	10 277,46	59 217,76	54
04	KRYCÍ DESKA VODOMĚRNÉ ŠACHTY	0,00	22 509,27	4 726,95	27 236,22	25
<b>502</b>	<b>CYKLOSTEZKA - MĚNĚPRÁCE</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 913,28</b>	<b>-4 391,79</b>	<b>-25 305,07</b>	<b>-23</b>
05	VÝZTUŽ OPĚRNÝCH ZDÍ - VÝPOČET PODLE RDS	0,00	-4 677,28	-982,23	-5 659,51	-5
06	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - VÝMĚNA ZA KABELU NN ZA MĚDĚNÝ	0,00	-16 236,00	-3 409,56	-19 645,56	-18
Celkem za stavbu		0,00	91 407,80	19 195,64	110 603,44	100

Popis stavby: 2023/IIHZ-2 - CYKLOSTEZKA ROKYTENKA - II. ČÁST - ÚSEK OKOLO HASIČSKÉ ZBROJNICE

Popis objektu: 501 - CYKLOSTEZKA - VÍCEPRÁCE

Popis rozpočtu: 01 - ÚPRAVA HYDRANTU V TRASE CYKLOSTEZKY

Popis rozpočtu: 02 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - ZMĚNA KABELU ZA MĚDĚNÝ KABEL

Popis rozpočtu: 03 - KAMENNÁ PATKA VE VODOTEČI

Popis rozpočtu: 04 - KRYCÍ DESKA VODOMĚRNÉ ŠACHTY

Popis objektu: 502 - CYKLOSTEZKA - MĚNĚPRÁCE

Popis rozpočtu: 05 - VÝZTUŽ OPĚRNÝCH ZDÍ - VÝPOČET PODLE RDS

Popis rozpočtu: 06 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - VÝMĚNA ZA KABELU NN ZA MĚDĚNÝ

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			12 560,75	13,7
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			7 000,00	7,7
31	Zdi podpěrné a volné	HSV			-4 667,95	-5,1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			47 370,78	51,8
96	Bourání konstrukcí	HSV			5 501,24	6,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 250,26	2,5
M21	Elektromontáže	MON			19 872,00	21,7
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 520,72	1,7
Cena celkem					91 407,80	100,0