



POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 33-2024

Poskytovatel	Aricoma Systems a.s.
Správce IS	Digitální a informační agentura
Objednatel	Digitální a informační agentura, Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
Smlouva	SZR- 4231-15/Ř-2020
Číslo RFC	RFC 1401
Název RFC	Poskytnutí součinnosti pro SPAIS v rámci systému ISSS
Kategorie RFC	Change
Číslo tiketu (ServisDesk)	RITM0115974 / 171862
Katalogový list	ISRZ05 objednávka
Typ odstavky	Bez odstavky

1. Identifikace vzniku požadavku

Zadání požadavku prostřednictvím ServisDesk viz tiket RITM0115974 / 171862 ze dne 14.5.2024.


2. Zadání požadované změny

Realizace součinnosti ISSS podle dokumentu D4/2024-AC.

3. Popis zajištění realizace změny

Realizace součinnosti ISSS podle dokumentu D4/2024-AC.

4. Odhad pracnosti



Celková cena činí 2 244 550 Kč bez DPH, tj. 2 715 905,5 Kč včetně DPH.

Článek 4.1.2 Prováděcí smlouvy č. 3 o poskytování služeb podpory a rozvoje informačního systému základních registrů a informačního systému sdílené služby k Rámcové dohodě č.j. SZR-4231-4/Ř-2020 „Cena Služeb na objednávku“, Katalogový list ISRZ05 „Další služby nad rámec paušálů“ –

tento KL v rámci tohoto PnČ neslouží k pracím, které vedou k navýšení stávajících funkcionalit, a tedy k technickému zhodnocení IS ISZR dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., k provedení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro vybrané jednotky. V rámci tohoto PnČ nebudou prováděny žádné rozvojové činnosti.

Poskytovatel služby (dále jen „Aricoma“) bere na vědomí, že předmět plnění tohoto PnČ je spolufinancován z fondů Evropské unie, konkrétně z programu Národní plán obnovy (dále jen „NPO“), v rámci pilíře Digitální transformace, pro projekt, který byl zahrnut do projektu s názvem „Budování referenčního rozhraní propojeného datového fondu“ (dále jen „projekt“) s registračním číslem projektu: CZ.31.1.01/MV/22_22/0000022. Aricoma v této souvislosti bere na vědomí, že je povinen plnit některé další povinnosti vyplývající z podmínek realizace projektu, a to uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací poskytnutého plnění dle tohoto PnČ, včetně všech účetních dokladů, nejméně po dobu 10 let ode dne schválení závěrečné zprávy o projektu, s tím, že o datu jejího schválení bude Aricoma ze strany DIA informován po skončení projektu.

Faktura za plnění dle tohoto PnČ bude obsahovat údaje o názvu projektu a registrační číslo projektu, viz identifikace výše.

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Nasazení do testovacího prostředí do 1.12.2024.

Nejzazší termín dodání je však 31.12.2024.

6. Návrh testovacího scénáře

Dle dokumentu D4/2024-AC.

7. Výstupy změnového požadavku

Nová verze ISSS – rozšíření v oblasti požadované součinnosti.

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

8.1 Akceptační kritéria

Definovaná v dokumentu D4/2024-AC.

8.2 Způsob ověření na produkci

Definovaná v dokumentu D4/2024-AC.

9. Požadavky na součinnosti

Součinnost ICZ – funkční SPAIS.

Součinnost DIA a BS na akceptaci dle testovacích scénářů připravených ze strany ICZ.

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace / dopady na finanční prostředky na podporu provozu daného IS

- Bez dopadu.

10.1 Náklady na podporu provozu IS

Úpravy definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nebudou vyžadovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.



11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

- Bez dopadu.

