

**POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 37-2024**

Poskytovatel	Aricoma Systems a.s.
Správce IS	Digitální a informační agentura
Objednatel	Digitální a informační agentura, Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
Smlouva	SZR- 4231-15/Ř-2020
Číslo RFC	RFC 1412
Název RFC	Úpravy logování ISSS dle požadavku BS jako nutný předpoklad pro budoucí vydávání výpisů z tohoto IS <i>(původně evidováno pod názvem „Výpisy z ISSS úpravy dle požadavku BS“)</i>
Kategorie RFC	Change
Číslo tiketu (ServisDesk)	RITM0117035 / 173674
Katalogový list	ISRZ05 objednávka
Typ odstavky	Bez odstavky

1. Identifikace vzniku požadavku


Zadání požadavku prostřednictvím ServisDesk viz tiket RITM0117035 / 173674 ze dne 31.5.2024.

2. Zadání požadované změny

Realizace funkcionalit ISSS podle dokumentu D1/2024-AC.

3. Popis zajištění realizace změny

Definovaná v dokumentu D1/2024-AC.

4. Odhad pracnosti

Celková cena činí 1 639 550 Kč bez DPH, tj. 1 983 855,5 Kč včetně DPH.

Článek 4.1.2 Prováděcí smlouvy č. 3 o poskytování služeb podpory a rozvoje informačního systému základních registrů a informačního systému sdílené služby k Rámcové dohodě č.j. SZR-4231-4/Ř-2020 „Cena Služeb na objednávku“, Katalogový list ISZR05 „Další služby nad rámec paušálů“ – tento KL v rámci tohoto PnČ neslouží k pracím, které vedou k navýšení stávajících funkcionalit, a tedy k technickému zhodnocení IS ISZR dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., k provedení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro vybrané jednotky. V rámci tohoto PnČ nebudou prováděny žádné rozvojové činnosti.

Poskytovatel služby (dále jen „Aricoma“) bere na vědomí, že předmět plnění tohoto PnČ je spolufinancován z fondů Evropské unie, konkrétně z programu Národní plán obnovy (dále jen „NPO“), v rámci pilíře Digitální transformace, pro projekt, který byl zahrnut do projektu s názvem „Budování referenčního rozhraní propojeného datového fondu“ (dále jen „projekt“) s registračním číslem projektu: CZ.31.1.01/MV/22_22/0000022. Aricoma v této souvislosti bere na vědomí, že je povinen plnit některé další povinnosti vyplývající z podmínek realizace projektu, a to uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací poskytnutého plnění dle tohoto PnČ, včetně všech účetních dokladů, nejméně po dobu 10 let ode dne schválení závěrečné zprávy o projektu, s tím, že o datu jejího schválení bude Aricoma ze strany DIA informován po skončení projektu.

Faktura za plnění dle tohoto PnČ bude obsahovat údaje o názvu projektu a registrační číslo projektu, viz identifikace výše.

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Změna bude nasazena do testovacího prostředí do 1.12.2024

Nasazení do produkčního prostředí na základě pokynu DIA, nejpozději do 30.6.2025

Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. tohoto PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele. Nejzazší termín dodání je však 31.12.2024.

6. Návrh testovacího scénáře

- Dle dokumentu D1/2024-AC.

7. Výstupy změnového požadavku

- Nová verze ISSS – rozšíření v oblasti požadované součinnosti.

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

8.1 Akceptační kritéria

- Dle dokumentu D1/2024-AC.

8.2 Způsob ověření na produkci

- Dle dokumentu D1/2024-AC.

9. Požadavky na součinnosti

9.1 DIA

- Připravena implementace na straně BS.
- Součinnost DIA a BS na akceptaci.



10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace / dopady na finanční prostředky na podporu provozu daného IS

- Musí být definovány a dodržovány procesní postupy při řešení aplikačních záležitostí.

10.1 Náklady na podporu provozu IS

Úpravy definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nebudou vyžadovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.

11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

- Bez dopadu.

