

DODATEK č. 1

k objednávce č. OMIS/009/2024 ze dne 20. 02. 2024

Objednatel: Město Ostrov, Odbor městských investic a správy
Dodávku převezme: Martin Klucho, tel. , e-mail:

Zhotovitel: Ateliér Soukup Opl Švehla s.r.o.
Klatovská třída 818/11
301 00 Plzeň

Článek I.

- 1) Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení se mění takto:
 - a) Dokončení projektové dokumentace pro vydání územního a stavebního povolení ve společném řízení do 31. 8. 2024.
 - b) Provedení inženýrské činnosti včetně podání žádosti pro vydání příslušných povolení:
 - zahájení činnosti od 30. 6. 2024,
 - předpokládaný termín dokončení činnosti do 31. 8. 2024.
 - c) Dokončení projektové dokumentace pro provedení stavby včetně soupisu prací s výkazem výměr a oceněného soupisu prací s výkazem výměr (rozpočet) do 31. 8. 2024.

Článek II.

- 1) Ostatní ustanovení objednávky zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
- 2) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu dodatku objednávky.

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA
s. r. o.

Elektronický podpis: 6.6.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Mgr. Lukáš Lerch
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 16.5.2027 08:09 +02:00

za Objednatele
Mgr. Lukáš Lerch
starosta města

za Zhotovitele
Ing. Antonín Švehla
jednatel