

Dodatek č. 2017/2600/OŽP/6/1
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel

Sídlo:
zastoupení:
oprávněn k jednání ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
Telefon/fax, E – mail:
IČO:
DIČ:
Banka:
č. účtu:
(dále jen objednatel)

Statutární město Brno

městská část Brno-sever

601 47 Brno, Bratislavská 70
Mgr. Martin Maleček, starosta MČ Brno-sever
Ing. Kateřina Kalinová, místostarostka MČ Brno-sever
bude stanoven při předání staveniště
545 542 111
44992785
CZ44992785
Komerční banka, a.s. Brno

Zhotovitel

Zapsán v obchodním rejstříku:
sídlo:
zastoupení:
oprávněn k jednání ve věcech smluvních
ve věcech technických:
tel, fax, e-mail:
IČO:
DIČ:
Banka:
č. účtu:
(dále jen zhotovitel)

SKYSCRAPER spol. s r.o.

u KS v Brně, oddíl C, vložka 42881
Černovické nábřeží 501/7a, 618 00 Brno
Ing. Rastislav Bittner, na základě plné moci
Ing. Rastislav Bittner
Ing. Rastislav Bittner
+420 602 710 216, [REDACTED]
26304953
CZ26304953
ČSOB, a.s.

I.

Změna článku č. III smlouvy č. 2017/2600/OŽP/6

Článek III. bod 3.1 se v části „Dokončení díla: nejpozději do 30.9.2017“ mění a bude znít „**Dokončení díla: nejpozději do 31.10.2017**“
Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží jeden.
- 2.2 Podpisem tohoto dodatku č. 1 smluvní strany souhlasí se zveřejněním v Registru smluv a Profilu zadavatele.
- 2.3 Znění dodatku č. 1 bylo schváleno 7/56. schůzí Rady městské části Brno-sever dne 29.06.2017.

V Brně dne: 10 -07- 2017

V BRNĚ dne: 4.7.2017

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-SEVER

BRNO

Za objednatele
Ing. Kateřina Kalinová
místostarostka MČ Brno-sever

Oprávněná osoba za zhotovitele