

Příloha č. 1**Dodatku č. 1908/B/5627510316/2024****Příjemce: Obec Žerotice****Název akce: Pěší komunikace - Žerotice A****ISPROFOND 5627510316****Číslo žádosti 92/2023****Neuznatelné položky v oceněném soupisu prací:**

Položka	Název	Cena bez DPH	Cena s DPH (21 %)
NN dle příjemce			
	chodník	48 000,00	58 080,00
	retenční nádrž	376 898,96	456 047,74
	dešťová kanalizace	303 691,45	367 466,65
Dešťová kanalizace (UN dle příjemce)			
50	tlaková zkouška vzduchem DN300	1 500,00	1 815,00
51	tlaková zkouška vzduchem DN400	7 500,00	9 075,00
Dodatek 1 SOD			
	méněpráce	-59 248,00	-71 690,08
	méněpráce kanalizace	-115 373,53	-139 601,97
	vícepráce kanalizace	244 324,74	295 632,94
Dešťová kanalizace (UN dle příjemce) po změnách DOD1 a DOD2			
	NN jsou náklady nad 25 % UN		1 038 557,77
Celkem neuznatelné náklady			2 015 383,05

Pozn.:

Nezbytné zatrubnění stávajících příkopů pod tělesem chodníku (UN dešťová kanalizace) je vyvolaným nákladem Akce. Vyvolané náklady mohou být uznatelné pouze max 25 % z uznatelných nákladů akce. UN akce DOD2 bez UN kanalizace = 1 927 518,40 Kč vč DPH, 25 % z UN = 481 879,60 Kč vč DPH. Z celkových UN kanalizace bez tlakových zkoušek po změnách DOD1 + DOD 2 (1 520 437,37) je 1 038 557,77 Kč vč. DPH neuznatelných (1 520 437,37 - 481 879,60) □

Informativní výpočet výše nákladů a podílů na financování akce:

Maximální možný příspěvek dle Výboru (Kč):	2 353 522,00
Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):	85%
Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč):	4 424 781,05
Celkové uznatelné náklady (Kč):	2 409 398,00
Maximální možný příspěvek (zaokr. na Kč dolů):	2 047 988,00
Maximální možný příspěvek v % :	85,00%
Minimální vlastní podíl v %:	15,00%
Minimální vlastní podíl v Kč:	361 410,00

Zpracoval:

Dne: 30.05.2024