

00759/2017

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 1286/2016

Smluvní strany



1. Objednatel: město Kolín
sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
zastoupený Mgr. Bc. Vitem Rakušanem, starostou města
IČ 00235440
DIČ CZ00235440
bankovní spojení Česká spořitelna a.s., pobočka Kolín
číslo účtu 3661832/0800
telefon 321 748 214
fax 321 720 911
(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitel: **MaGe Construction, s.r.o.**
zastoupený Ing. Filipem Kosteckým, jednatelem společnosti
sídlo Voskovcova 1130/34, 152 00 Praha 5
IČ 24166189
DIČ CZ24166189
bankovní spojení [REDACTED]
číslo účtu [REDACTED]
telefon 731 602 245
(dále jen zhotovitel)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

(dále jen „dodatek“)

I.

1. Při realizaci investiční akce bylo zjištěno, že je vhodné propojit areál DDM s areálem kolínského zámku. Hlavní projektant předloží výkres propojení a projedná dané s NPÚ. Z tohoto důvodu je nutné prodloužení termínu zhotovení díla.

2. Z výše uvedeného důvodu smluvní strany uzavírají ke smlouvě o dílo tento dodatek č. 3, kterým se smlouva mění a doplňuje pouze v níže uvedených člancích.

II.

Smluvní strany z důvodu uvedeného v článku I. odst. 1 tohoto dodatku č. 3 smlouvy mění článek IV. smlouvy následovně:

IV. Doba plnění

Zhotovitel provede stavební dílo podle článku II. této smlouvy v termínu podle požadavku objednatele.

Termín ukončení stavebních prací: 31.08.2017

V případě nepříznivých klimatických podmínek neumožňujících dodržení technologického postupu prací nebo překážek bránících v provádění díla bude termín dokončení stavby posunut o nezbytně nutnou dobu, případně bude dohodnut nový termín dokončení díla.

VII. Ostatní ujednání

15. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 19.06.2017, usnesení č. 3634/105/RM/2017

V Kolíně dne 29.06.2017.

za objednatele:

[Redacted signature]

Mgr. Bc. Vít Rakusan
starosta města



V Praze dne 26.06.2017.

za zhotovitele:

[Redacted signature]

Ing. Filip Kostecký info@mageco.cz
jednatel

S.R.O.
Praha 5
3189

[Handwritten mark]