

Harmonogram stavby
Zhotovitel

Rok		2024																																									
Měsíc		07			08			09			10			11			12			01			02			03			04			05			06			07					
Týden		1. etapa			2. etapa			3. etapa			4. etapa			5. etapa			6. etapa			7. etapa			8. etapa			9. etapa			10. etapa			11. etapa			12. etapa								
		28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
Snižení energetické náročnosti	Svalové a kompletní konstrukce																																										
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																																										
	Ostatní konstrukce a práce, bourání																																										
	Staveništní přesun hmot																																										
	Přesun sutě																																										
	Povíakové krytiny																																										
	izolace lepené																																										
	Ustřední vytápění																																										
	Elektronikatalace - silnoproud																																										
	Vzduchotechnika																																										
Stavební úpravy	Konstrukce tesařské																																										
	Konstrukce klempířské																																										
	Konstrukce truhlářské																																										
	Konstrukce zámečnické																																										
	Svalové a kompletní konstrukce																																										
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																																										
	Ostatní konstrukce a práce, bourání																																										
	Přesun sutě																																										
	Přesun hmot																																										
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																																										
Zdravotnicka	izolace lepené																																										
	Elektronikatalace - slaboproud																																										
	Vzduchotechnika																																										
	Konstrukce suché výstavní																																										
	Konstrukce truhlářské																																										
	Konstrukce zámečnické																																										
	Podlahy z dlaždic																																										
	Podlahy políakové																																										
	Dokončovací práce - obklady																																										
	Dokončovací práce - nátery																																										
Zpevněné plochy	Dokončovací práce - malby a tapety																																										
	Zemní práce																																										
	Chrádky																																										
	Komunikace pozemní																																										
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																																										
	Ostatní konstrukce a práce, bourání																																										
	Přesun sutě																																										
	Přesun hmot																																										
	Venkovní kanalizace																																										
	VRN	Oplocení dímt																																									
Ostatní konstrukce a práce, bourání																																											
Přesun sutě																																											
Konstrukce klempířské																																											
Konstrukce zámečnické																																											
Průzkumné, geodetické a projektové práce																																											
Zařízení staveniště																																											
Inženýrská činnost																																											
Finanční náklady																																											

STAMOS
Uherské Hradiště, spol. s r.o.
Otakrova 108
886 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ
IČ: 48348171, DIČ: CZ48348171