



Časový harmonogram výstavby: "Zateplení objektu "B" a "D" MÚ Kroměříž"

Držitel certifikátu:
ČSN EN ISO 9001:2001
ISO 14001/EN ISO 14001
OHSAS 18001

ID	Jméno úkolu	Trvání	červenec 2017	srpen 2017	září 2017
1	Zateplení objektu B a D	90 dny	—————		
2	Zemní práce	3 dny	■		
3	Zdi podpěrné a volné	3 dny		■	
4	Stěny a příčky	15 dny		■	
5	Úpravy povrchů vnitřní	14 dny		■	
6	Úpravy povrchů vnější	60 dny	■	■	■
7	Podlahy a podlahové konstrukce	3 dny		■	
8	Výplně otvorů	5 dny		■	
9	Lešení a stavební výtahy	75 dny	■	■	■
10	Dokončovací kce na pozemních stavbách	1 den			■
11	Bourání konstrukcí	12 dny	■		
12	Staveništní přesun hmot	90 dny	■	■	■
13	Izolace proti vodě	4 dny			■
14	Izolace tepelné	15 dny		■	
15	Konstrukce klempířské	18 dny	■	■	■
16	Konstrukce truhlářské	2 dny		■	
17	Konstrukce zámečnické	11 dny	■	■	■
18	Otvorové prvky z plastu	35 dny	■	■	■
19	Obklady keramické	13 dny		■	■
20	Konstrukce z přírodního kamene	10 dny			■
21	Nátěry	6 dny			■
22	Malby	7 dny		■	
23	Hromosvod	9 dny	■	■	■
24	Přesuny suti a vybouraných hmot	34 dny	■	■	■
25	Vyregulování otopné soustavy	2 dny			■



Finanční plán "Zateplení objektu "B" a "D" MÚ Kroměříž"

Držitel certifikátu:
ČSN EN ISO 9001:2001
ISO 14001/EN ISO 14001
OHSAS 18001

ID	Jméno úkolu	Náklady v tis.Kč							
			červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	
1	Cena celkem vč. DPH	6 043		2 652	2 049		1 342		
2	Cena celkem bez DPH	4 995		2 315	1 688		993		
3	Zateplení objektu B a D	4 995		2 315	1 688		993		
4	Zemní práce	31		31					
5	Zdi podpěrné a volné	22		22					
6	Stěny a příčky	69			69				
7	Upravy povrchů vnitřní	168		168					
8	Upravy povrchů vnější	1 751		438	905		409		
9	Podlahy a podlahové konstrukce	15		15					
10	Výplně otvorů	8		8					
11	Lešení a stavební výtahy	247		73	102		73		
12	Dokončovací kce na pozemních stavbách	12					12		
13	Bourání konstrukcí	63		63					
14	Staveništní přesun hmot	24		8	8		8		
15	Izolace proti vodě	19					19		
16	Izolace tepelné	38		3	36				
17	Konstrukce klempířské	330		109	116		105		
18	Konstrukce truhlářské	40			40				
19	Konstrukce zámečnické	88		30	34		24		
20	Otvorové prvky z plastu	1 526		1 264	262				
21	Obklady keramické	171			47		124		
22	Konstrukce z přírodního kamene	154					154		
23	Nátěry	18					18		
24	Malby	16		2	14				
25	Hromosvod	11		4	4		3		
26	Přesuny sutí a vybouraných hmot	42		36	6				
27	VRN	132		43	46		44		
28	DPH	1 048		338	361		349		