



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## SMLOUVA O DÍLO

Č. MVS/059/2016 – dodatek č. 1

### Město Velký Šenov

se sídlem: Mírové nám. 342, 407 78 Velký Šenov

IČO: 00261734

DIČ: CZ 00261734

bankovní spojení: ČS, a.s. č.ú. 921398359/0800 (dotace ČNB, č.ú. 94-5315431/0710)

jejímž jménem jedná:

ve věcech smluvních

Vladimír Vykoukal, starosta města

ve věcech technických

Bc. Pavel Gall, investiční referent OVaŽP, M

č. Smlouvy MVS/059./2016 – dodatek č.1, schválený usnesením RM č. 107./I./3. ze dne 12.7.2017

dále jen „Objednatel“ na straně jedné a

### Ing. Václav Kaša - KASTIS

se sídlem: Drážďanská 468/41 Ústí n.L., 400 07

IČO: 15149331

DIČ: CZ480509132

bankovní spojení: 150243411/0100 (KB, a.s.)

zapsaná v živnostenském rejstříku, živnostenský list č.j. 9601144Luč, ev. Č. 351000-44374-01

jejímž jménem jedná ing. Václav Kaša

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé (společně dále jen „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tuto

### smlouvu o dílo – dodatek č. 1

(dále jen „Smlouva“)

### Článek 1.

#### Předmět Díla

1.1. Předmětem Smlouvy je změna rozsahu stavebních prací k investiční akci „**Stavební část – Zateplení objektu č.p. 59 Velký Šenov**“, a to v následujícím rozsahu:

1.1.1. Předmětem stavby je provedení komplexního zateplení bytového domu č.p. 59 ve vlastnictví objednatele (BD na st.p.č.138/2 v k.ú. Staré Hrabčice a obci Velký Šenov). Rozsah

specifikovaných změn je součástí přílohy tohoto dodatku, a to včetně odůvodnění odpovědného projektanta celého díla. V rámci prací na zakázce vznikl účelný požadavek nerealizovat práce specifikované v příloze tohoto dodatku s tím, že se nejedná o práce, které by ovlivnily parametry pro výpočet nové hodnoty v PENB.

## Článek 2

### Cena díla

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že Cena Díla se snižuje o rozsah méněprací (nerealizované práce) v objemu uvedeném v následující tabulce:

Cena dodatku Díla bez DPH	- 113 951,50 Kč
DPH dodatku 15 %	- 17 092,73 Kč
Cena dodatku Díla včetně DPH	- 131 044,23 Kč

- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že nová celková Cena Díla stanovená tímto dodatkem (rekapitulace) je již konečná a činí:

Konečná cena Díla bez DPH	1 978 788,49 Kč
Konečné DPH 15 %	296 818,27 Kč
Konečná cena Díla včetně DPH	2 275 606,76 Kč


- 2.3. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho subdodavatel podílející se na plnění Smlouvy nesmí v souvislosti s Dílem provádět výkon TDI dle odst. 2.1. Smlouvy. Při porušení zákazu dle věty první je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

## Článek 3

### Závěrečná ustanovení

- 3.1. Změny obsažené v tomto dodatku mění pouze konkrétní definovaná ustanovení smlouvy o dílo, ostatní znění smlouvy neobsažená v tomto dodatku zůstávají ve vztahu ke smluvním stranám beze změn a dále v platnosti do doby ukončení plnění vyplývajícího z uzavření smlouvy o dílo a jejich číslovaných dodatků
- 3.2. Smluvní strany se dohodli, že se mění obsazení pozice odpovědného pracovníka ve věcech jednání k plnění vyplývajících z této smlouvy na straně objednatele ve věcech technických: Bc. Pavel Gall, investiční referent, OVaŽP,M  
kontakty [gall@velkysenov.cz](mailto:gall@velkysenov.cz), tel.: +420 412 391 450
- 3.3. Dodatek této smlouvy je vyhotoven v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.
- 3.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je následující příloha:  
Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr – méněpráce včetně jejich přesně definovaného rozsahu.

Ve Velkém Šenově, dne 13. 7. 2017




Město Velký Šenov

Vladimír Vykoukal, starosta města



Ve Velkém Šenově, dne 13. 7. 2017



Ing. Václav Kaša - KASTIS

ING. KAŠA VÁCLAV  
KASTIS  
Drážďanská 468/41, 400 07 Ústí n. L.  
TEL-FAX: 475 531 057 DIČ: CZ46566102