

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 41-2024

Poskytovatel	Aricoma Systems a.s.
Správce IS	Digitální a informační agentura
Objednatel	Digitální a informační agentura, Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
Smlouva	SZR- 4231-15/Ř-2020
Číslo RFC	RFC 1431
Název RFC	ISZR - Analýza implementace formulářového řešení v prostředí RR PPDF
Kategorie RFC	Dokument
Číslo tiketů (ServisDesk)	RITM0119144 / 175892
Katalogový list	ISRZ05 objednávka
Typ odstavky	Bez odstavky

1. Identifikace vzniku požadavku

Zadání požadavku prostřednictvím ServisDesk viz tiket RITM0119144 / 175892 ze dne 26.6.2024.

2. Zadání požadované změny

Vytvoření dokumentu, který bude popisovat návrh technického řešení pro kompletní proces tvorbu a publikace formulářů. Řešení musí obsahovat komponenty, které slouží pro tvorbu, publikaci a ukládání formulářů.

Požadujeme zpracovat variantní řešení, které se zaměří na možnosti použití centrálních komponent.

Dále požadujeme popsat infrastrukturní požadavky a možnosti provozování popsaného řešení.

3. Popis zajištění realizace

Bude vytvořen detailní dokument, který bude na základě zadání popisovat různé možnosti technického řešení pro kompletní proces tvorby a publikace formulářů. Tento dokument bude zahrnovat popis všech klíčových komponent a modulů, které jsou nezbytné pro tvorbu, publikaci a ukládání formulářů.

Řešení bude navrženo ve variantách, což znamená, že bude posouzeno několik různých přístupů k řešení této problematiky:

1. Varianta tvorba, uložení a publikace formulářů na každém portálu zvlášť – např. Portál občana
2. Varianta centrální komponenty a následná implementace na jednotlivých portálech – např. RR PPDF a Portál občana
3. Varianta implementace jednoho centrálního portálu – nový portál

Každá varianta bude analyzována z hlediska výhod a nevýhod, nákladů, technické realizovatelnosti a kompatibility s centrálním eGovernmentem. Na základě této analýzy bude doporučena ta varianta, která se z pohledu dodavatele jeví jako nejvýhodnější a nejlépe realizovatelná.

Jedna z kapitol dokumentu se bude věnovat infrastrukturním požadavkům řešení a zajištění provozu takového řešení.

Celkový dokument bude sloužit jako zadání pro implementaci systému pro tvorbu a publikaci formulářů. Cílem je zajistit, aby byl vybrán a implementován optimální systém, který bude plně vyhovovat potřebám centrálního eGovernmentu a zajistí efektivní a bezpečnou správu formulářů.

4. Odhad pracnosti



Celková cena činí 306 900,00 Kč bez DPH, tj. 371 349,00 Kč včetně DPH.

Článek 4.1.2 Prováděcí smlouvy č. 3 o poskytování služeb podpory a rozvoje informačního systému základních registrů a informačního systému sdílené služby k Rámcové dohodě č.j. SZR-4231-4/Ř-2020 „Cena Služeb na objednávku“, Katalogový list ISZR05 „Další služby nad rámec paušálů“ – tento KL v rámci tohoto PnČ neslouží k pracím, které vedou k navýšení stávajících funkcionalit, a tedy k technickému zhodnocení IS ISZR dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., k provedení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro vybrané jednotky. V rámci tohoto PnČ nebudou prováděny žádné rozvojové činnosti.

Poskytovatel služby (dále jen „Aricoma“) bere na vědomí, že předmět plnění tohoto PnČ je spolufinancován z fondů Evropské unie, konkrétně z programu Národní plán obnovy (dále jen „NPO“), v rámci pilíře Digitální transformace, pro projekt, který byl zahrnut do projektu s názvem „Budování referenčního rozhraní propojeného datového fondu“ (dále jen „projekt“) s registračním číslem projektu: CZ.31.1.01/MV/22_22/0000022. Aricoma v této souvislosti bere na vědomí, že je povinen plnit některé další povinnosti vyplývající z podmínek realizace projektu, a to uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací poskytnutého plnění dle tohoto PnČ, včetně všech účetních dokladů, nejméně po dobu 10 let ode dne schválení závěrečné zprávy o projektu, s tím, že o datu jejího schválení bude Aricoma ze strany DIA informován po skončení projektu.

Faktura za plnění dle tohoto PnČ bude obsahovat údaje o názvu projektu a registrační číslo projektu, viz identifikace výše.

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Termín odevzdání dokumentu do 20 pracovních dnů od schválení realizace.

Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. tohoto PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele. Nejzazší termín dodání je však 31.12.2024.

6. Návrh testovacího scénáře

- Není relevantní.

7. Výstupy změnového požadavku

- Dokument s návrhem řešení.

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

8.1 Akceptační kritéria

- Dokument, který obsahuje návrh technického řešení pro kompletní proces tvorbu a publikace formulářů v prostředí RR PPDF.

8.2 Způsob ověření na produkci

- Není relevantní.

9. Požadavky na součinnosti

- DIA
 - konzultace v průběhu zpracování dokumentu,
 - součinnost při akceptaci.

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace / dopady na finanční prostředky na podporu provozu daného IS

- Bez dopadu.

10.1 Náklady na podporu provozu IS

Úpravy definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nebudou vyžadovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.

11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

- Bez dopadu.

