

# DODATEK č. 5 ke Smlouvě o dílo

## na zhotovení stavby: „Rekonstrukce mostu v km 200,916 trati Plzeň - Žatec“

### Smluvní strany:

#### Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

#### Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

#### Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217  
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-1416/2021/FLO

ISPROFOND: 5423520052

(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### „Společnost SMP - Firesta, Plzeň - Žatec“

Kontaktní adresa sídla společnosti: Stavby mostů a.s., Vyskočilova 1566, Praha 4, 140 00,

jejímž jménem jedná v rozsahu zplnomocnění obsaženém ve společenské smlouvě Ing. Miroslav Trnka, předseda správní rady a Mgr. Luboš Lobík, místopředseda správní rady

#### Korespondenční adresa:

Stavby mostů a.s., Vyskočilova 1566, Praha 4, 140 00

#### SPRÁVCE/SPOLEČNÍK 1: Stavby mostů a.s.

se sídlem: Vyskočilova 1566, Michle, Praha 4, 140 00 IČO: 27195147, DIČ: CZ27195147

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka oddíl B, vložka 9654,

bank. spojení [REDAKCE]

zastoupena: Ing. Miroslav Trnka, předseda správní rady a Mgr. Luboš Lobík, místopředseda správní rady

Korespondenční adresa:

Vyskočilova 1566, Praha 4, 140 00

## **SPOLEČNÍK 2: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.**

se sídlem: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno  
IČO: 25317628 DIČ: CZ25317628  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  
spisová značka oddíl B, vložka 2144,  
zastoupena: Ing. Pavel Borek, člen představenstva

### **Korespondenční adresa:**

Mlýnská 68, 602 00 Brno (dále jen  
„Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 1ZHS210009

společně dále jako „smluvní strany“

## **PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 1. 4. 2021 uzavřely Smlouvu E618-S-1416/2021 na zhotovení stavby „Rekonstrukce mostu v km 200,916 trati Plzeň - Žatec“ ve znění jejích dodatků č.1 až 4, s účinností Smlouvy ke dni 6. 4. 2021 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla.....	155 191 035,78	Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1 činila.....	155 191 035,78	Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2 činila.....	155 191 035,78	Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3 činila.....	162 142 705,81	Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 4 činila.....	174 346 405,16	Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 5 (dále též jako „Dodatku“), jehož předmětem je:

**Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny Díla.** Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **1.205.728,37 Kč bez DPH**.

Důvodem pro deklatorní úpravu Smluvní ceny Díla je uplatnění úpravy cen v důsledku změny nákladů v souladu s Pod-článkem 13.8 Obchodních podmínek.

Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 2 a § 100 ZZVZ** je v celkové výši **1.205.728,37 Kč bez DPH**. Upřesnění Smluvní ceny Díla je stanoveno ke dni podpisu tohoto Dodatku.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny Díla.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 ZZVZ.

## I. Předmět Dodatku

### 1) Smluvní cena

Dodavatel uplatnil postupem v souladu s Pod-článkem 13.8 Obchodních podmínek nárok na úpravu cen v důsledku změny nákladů v rozsahu a ve výši uvedené v příloze č. 1 tohoto Dodatku.

#### **Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 5:**

---

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila: .....155 191 035,78 Kč  
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 4, bez DPH činila .....174 346 405,16 Kč  
**Celková změna nákladů dle Dodatku č. 5, bez DPH.... + 1 205 728,37 Kč**  
**Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 5, bez DPH činí..... ... 175 552 133,53 Kč**

### 2) Článek 20 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- ruší se v článku 20. uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky - *ve znění Dodatku č. 5*
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací - *ve znění dodatku č.2*
- Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů
- Příloha č. 6 Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 Smluvních podmínek) – *ve znění dodatku č.2*
- Příloha č. 7 Zmocnění Vedoucího Zhotovitele; Rozsah participace na plnění předmětu Smlouvy o dílo (Pokud je vybráno více Zhotovitelů na základě společné nabídky)
- Příloha č. 8 NEOBSAZENO
- Příloha č. 9 NEOBSAZENO
- Příloha č. 10 NEOBSAZENO
- Příloha č. 11 Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky

### 3) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny



Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny. Ruší se znění Přílohy č. 1 Smlouvy platné k datu podpisu dodatku č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 5, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Dodatku má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí Dodatku Smlouvy je tato příloha:  
Příloha č. 1 (*Příloha č. 1 Smlouvy*) – Rekapitulace ceny

### Za Objednatele:

V Praze

   
01.07.2024 12:19  
Podepsáno elektronicky




.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

### Za Zhotovitele:

V

 Digitálně podepsal  
  
Datum: 2024.06.17  
14:36:45 +02'00'

.....  
**Ing. Miroslav Trnka**  
předseda správní rady  
Stavby mostů a.s.

 Digitálně podepsal  
  
 Datum: 2024.06.13  
11:19:19 +02'00'

.....  
**Mgr. Luboš Lobík**  
místopředseda správní rady  
Stavby mostů a.s.

Digitálně podepsal



Datum: 2024.06.20  
12:34:36 +02'00'

.....  
**Ing. Pavel Borek**  
člen představenstva  
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.

**Příloha č. 1**  
**Rekapitulace ceny**

## Rekapitulace úrovní členění stavby

**Stavba: 5423520052-zm03 - Rekonstrukce mostu km 200,916 trati Plzeň - Žatec**

**Varianta: ZŘ -**

Odbytová cena [Kč]: ██████████

Objekt	Popis	OC
D.4 - Ostatní zařízení		██████████
SO 98-98 - Všeobecný objekt		██████████
E.1.1.1 - Železniční svršek		██████████
SO 202 - Železniční svršek		██████████
SO 202.1 - Železniční svršek a spodek		██████████
E.1.1.2 - Železniční spodek		██████████
SO 201 - Železniční spodek		██████████
E.1.4 - Mosty, propustky, zdi		██████████
SO 101 - Rekonstrukce mostu		██████████
E.3.6 - Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů		██████████
SO 401 - Přeložka kabelů TÚDC		██████████
SO 402 - Přeložka kabelů SSZT		██████████