

PŘÍLOHA č. 1 k Dodatku č. 3 k SoD 1021-2022-529101 - Položkový výkaz činností - aktualizovaný  
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ležnička

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín předání k akceptačnímu řízení
<b>6.2</b>	<b>Hlavní celek 1 „Přípravné práce“</b>					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole 6)	bod	4	<b>2 000,00</b>	8 000,00	30. 11. 2023
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)	bod	5	<b>10 000,00</b>	50 000,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)	ha	127	<b>2 000,00</b>	254 000,00	30. 11. 2023, 30.6.2024 (2 MJ)
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)	ha	48	<b>2 500,00</b>	120 000,00	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm *)	61	<b>3 520,00</b>	214 720,00	30. 6. 2024
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	5	<b>6 050,00</b>	30 250,00	30. 6. 2024
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8)	100 bm	6	<b>7 150,00</b>	42 900,00	30. 11. 2024
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	173	<b>440,00</b>	76 120,00	30. 11. 2024
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	173	<b>385,00</b>	66 605,00	30. 11. 2024
<b>„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>862 595,00</b>	<b>1.1.2025</b>
<b>6.3</b>	<b>Hlavní celek 2 „Návrhové práce“</b>					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	173	<b>770,00</b>	133 210,00	30. 11. 2025
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)	ha	50	<b>2 750,00</b>	137 500,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	66	<b>2 200,00</b>	145 200,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	10	<b>2 200,00</b>	22 000,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)	ks	3	<b>11 000,00</b>	33 000,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ 11)	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)	ha	1	880	880,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)	ha	1	880	880,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)	ha	1	1 100	1 100,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	173	825	142 725,00	1.1.2027
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	3 300	6 600,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)	100 bm	1	3 850	3 850,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)	ha	1	880	880,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)	ha	1	880	880,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)	ha	1	1 100	1 100,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
<b>„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>629 805,00</b>	<b>30.7.2027</b>
<b>6.4</b>	<b>Hlavní celek 3 „Mapové dílo“</b>	ha	173	495,00	85 635,00	<b>do 3 měsíců od výzvy Objednatele</b>

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč				85 635,00	30.11.2027
<b>Rekapitulace kalkulace ceny</b>					
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč				862 595,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč				629 805,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč				85 635,00	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>				<b>1 578 035,00</b>	
DPH 21% v Kč				331 387,35	
<b>Celková cena Díla včetně DPH v Kč</b>				<b>1 909 422,35</b>	

\*) včetně společné hranice s KoPÚ v k. ú. Ležnice v délce 1992 bm

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

Místo: Karlovy Vary

Datum: 28. 6. 2024

**sdružení Ing. Jana Sasová a Ing. Václav Kellner**

Místo: Chomutov

Datum: 28. 6. 2024

\_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Šárka Václavíková

Funkce: Ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Karlovarský kraj

\_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Jana Sasová

za sdružení Ing. Jana Sasová a Ing. Václav Kellner

Místo: Karlovy Vary

Datum: 28. 6. 2024

\_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Václav Kellner

za sdružení Ing. Jana Sasová a Ing. Václav Kellner