



Správa
Pražského hradu

Č.j. SPH 949/2024
ID RS Smlouvy: 25334847
ID RS Dodatku č.1:

Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo čj. SPH 2391/2023 z 14. 12. 2023

na vypracování **projektové dokumentace na realizaci stavební akce „Rekonstrukce centrálního zdroje chladu“** a poskytnutí další služby související se zpracovanou projektovou dokumentací, včetně PD stavební části, rekonstrukce silnoproud, měření a regulace a sítí ZTI, EPS a EZS a VZT.

Smluvní strany

Správa Pražského hradu

se sídlem Hrad I, nádvoří čp. 1, Hradčany, 119 08, Praha 1

zastoupená: Pavlem Vyhnánkem, M.A., ředitelem

právní forma: příspěvková organizace

IČO: 49366076

DIČ: CZ49366076

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu / kód banky: xxxxxxxxxxxxxxxxx

adresa k zasílání fakturace: prostřednictvím elektronické pošty na e-mail: xxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

NCI.CZ ENGINEERING

se sídlem Gorkého 1613, Litvínov – Horní Litvínov

zastoupena: Zdeňkem Hábou, jednatelem

IČO: 28683218

DIČ: CZ28683218

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu / kód banky: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Správa Pražského hradu

Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
tel.: 224371111, www.hrad.cz, e-mail: sekretariat.sph@hrad.cz

společnost zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl „C“, vložka 26738
je plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Předmět dodatku

1.Zdeněk Hába, na základě smlouvy zpracovává pro objednatele **projektovou dokumentaci na realizaci stavební akce „Rekonstrukce centrálního zdroje chladu“** a poskytnout další služby související se zpracovanou projektovou dokumentací, včetně PD stavební části, rekonstrukce silnoproud, měření a regulace a sítě ZTI, EPS a EZS a VZT (dále pro účely dodatku pouze „projektová dokumentace“).

2.Na koordinační schůzce, konané dne 26. 03. 2024 za účasti xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a zástupce zhotovitele xxxxxxxxxxxx, byl vznesen požadavek na doplnění projektové dokumentace o úpravu řešení PD D.1.4.1 Chlazení – ZZT z odpadního tepla pro ohřev TUV. PD řešení bude zpracována do fáze projektové dokumentace pro realizaci díla 499/2006Sb., v platném znění, a stavebního zákona 283/2021Sb., v platném znění a jejich pozdějších novelizací. Taktéž bude provedena aktualizace podrobného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb jak pro ocenění dodavatelů, tak i s výkazem výměr a oceněného podrobného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Důvodem aktualizace je požadavek objednatele na doplnění čistopisu projektové dokumentace o toto řešení využití odpadního tepla, kdy objednatel plnění tohoto řešení nezařadil do zpracovávané PD dle uzavřené S o D 2391/2023 na zpracování PD.

Doplnění projektové dokumentace bude zpracováno tak, aby jej bylo možné spolu s již odevzdanou projektovou dokumentací použít jako jeden celek pro výběrové či zadávací řízení na zhotovitele stavby.

3.Na základě shora řečeného se smluvní strany společně dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1.

4. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo čj. 2391/2023, tímto dodatkem č. 1, zůstávají nedotčena a jsou v platnosti.

5.Ustanovení smlouvy se užijí přiměřeně i na provedení doplnění projektové dokumentace a aktualizace soupisů prací.

6.Objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit za doplnění projektové dokumentace a aktualizaci soupisů prací cenu ve výši 88.840,-Kč bez DPH (slovy: osmdesát osm tisíc osm set čtyřicet korun českých). DPH bude uplatněno v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad nejdříve ke dni řádného odevzdání doplněné kompletní projektové dokumentace a aktualizace soupisů prací.

7.Článek III, Cena díla, odst. 1, písm. a) a b) smlouvy se rozšiřuje o následující znění:

c) „Cena víceprací za zpracování PD dle článku I. dodatku č. 1 činí 88.840,- Kč bez DPH

Celková cena projektové dokumentace dle smlouvy čj. 2391/2023 činí 688.000,- bez DPH.

Celková cena projektové dokumentace dle smlouvy a dodatku č. 1 činí 776.840,- Kč bez DPH. DPH bude uplatněno v souladu s platnou legislativou.“

8. Daňový doklad na částku uvedenou v odst. 6 tohoto článku bude mít náležitosti dle článku IV odst. 3 smlouvy, stejně tak splatnost daňového dokladu se řídí ustanovením tohoto článku a bude vystaven po řádném doplnění projektové dokumentace dle tohoto dodatku. Splátlost daňového dokladu se taktéž řídí ustanovením čl. IV odst. 3 smlouvy. Daňový doklad vystavený v elektronické podobě přijme objednatel pouze na e-mailu: xxxxxxxxxx, popř. zasláním do datové schránky objednatele.

Článek II. Závěrečná ujednání

Dodatek č. 1 byl zpracován dle a v souladu s článkem VI. Dodatky projektové dokumentace, S o D 2391/2023, ID RS 25334847.

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 2391/2023.

Příloha:

1. Cenová nabídka NCI 24-037
2. Schéma zapojení ZZT pro TUV

V Praze dne:

V Praze dne:

.....

.....

Zdeněk Hába

Pavel Vyhnánek, M.A.

jednatel společnosti

ředitel Správy Pražského hradu

za zhotovitele

ze objednatele