

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo
uzavřené dne 5. 4. 2024
č. USD2440013 (objednatele)

Dodatek č. 1 k výše uvedené Smlouvě o dílo (dále jen „**Smlouva o Dílo**“, nebo „**smlouva**“) byl uzavřen níže uvedeného dne v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**Občanský zákoník**“) mezi:

(1) VODA Želivka, a.s.

se sídlem: K Horkám 16/23, 102 00 Praha 10 – Hostivař,

IČO: 26496224

DIČ: CZ26496224

Spis. zn.: Městský soud v Praze, B 7437

XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX

zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7437

jednající ve věcech smluvních: **XXXX XXXXX XXXXXX**, generální ředitel, na základě plné moci

jednající ve věcech technických: **XXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX**

(dále jen „**Objednatel**“),

a

(2) Vysoké učení technické v Brně

Fakulta stavební (dále jen FAST VUT)

je součástí veřejné vysoké školy, která vznikla ze zákona (zákon č. 111/1998 Sb.) a nezapisuje se do obchodního rejstříku

IČO: 00216305

DIČ: CZ00216305

se sídlem: Veveří 331/95, 602 00 Brno

bankovní spojení: **XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX**

Odpovědný zástupce zhotovitele: **prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, dr.h.c.**
děkan FAST VUT

Pověřený pro DČ: **doc. Ing. Karel Šuhajda, Ph.D.**

proděkan pro rozvoj fakulty

Zástupce pro věcná jednání (řešitel): **XXXXX XXXX XXX XXXXXXXX XXXXXX**

Řešitelské pracoviště: Centrum AdMaS

(dále jen „**Zhotovitel**“),

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jen „**Smluvní strana**“).

Objednatel a Zhotovitel mezi sebou dne 5. 4. 2024 v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), uzavřeli výše uvedenou Smlouvu o dílo, ke které uzavírají dodatek následujícího znění:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- A. Dohodou Smluvních stran se v článku **1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ** mění rozsah prací dle původní Nabídky služeb ze dne 5. 4. 2024, který se rozšiřuje o doplnění znaleckého posudku stanovení hodnoty díla o přírodní řady DN 1600 z ÚK Vestec do VDJ

Jesenice I dle přílohy č. 1 tohoto dodatku (Nabídka na doplnění znaleckého posudku stanovení hodnoty stavby „Želivka – štolový přivaděč pitné vody“).

- B. Dohodou Smluvních stran se v článku **3. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA, OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY** nahrazuje bod 3.1. novým zněním takto:

3.1 Smluvní strany se dohodly, že Cena díla činí: 970 000,- Kč bez DPH
Vícepráce nad rámec původní smlouvy 300 000,- Kč bez DPH

Cena celkem dle Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1: **1 270 000,- Kč bez DPH**
(slovy: jeden milion dvě stě sedmdesát tisíc korun českých bez DPH)

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení uvedené Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou (2) vyhotoveních. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení. V případě, že je dodatek vyhotoven v elektronické podobě, je podepsán zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

Přílohy dodatku č. 1:

XX
XX
XXXXXXXXXXXXXXXX

Za Objednatele:

V Praze dne *dle elektronického podpisu*

Za Zhotovitele:

V Brně dne *dle elektronického podpisu*

XXXX XXXXX XXXXX

generální ředitel

VODA Želivka, a.s.

doc. Ing. Karel Šuhajda, Ph.D.

proděkan pro rozvoj fakulty

**Vysoké učení technické v Brně, Fakulta
stavební, Centrum AdMaS**

XXXX XXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX

řešitel

**Vysoké učení technické v Brně, Fakulta
stavební, Centrum AdMaS**