

DODATEK Č. 1
SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU ČINNOSTÍ KOORDINÁTORA BOZP

Čl. 1

Smluvní strany

Kraj Vysočina

se sídlem:	Žižkova 57/1882, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem kraje
k podpisu smlouvy pověřen:	Mgr. Karel Janoušek, náměstek hejtmána
zástupce pro věci smluvní:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
zástupce pro věci technické:	Ing. Pavel Liška, Ph. D., Ing. Jan Kalina
tel.:	+420 564 602 275, +420 564 602 419
IČO:	70890749
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	123-6403810267/0100

(dále jen „Zadavatel stavby“)

a

WIDMANN, s. r. o.

se sídlem:	Tovární 80, 588 22 Luka nad Jihlavou
zastoupený:	Ing. Zdeňkem Pikolonem, jednatelem
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Zdeněk Pikolon
zástupce pro věci technické:	Ing. Zdeněk Pikolon
tel.:	+420 602785721
IČO:	25518992
DIČ:	CZ25518992
bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu:	128982971/0300
zápis v obchodním rejstříku:	KS v Brně, oddíl C, vložka 29892

(dále jen „Koordinátor“)

2. Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění výkonu činnosti koordinátora BOZP uzavřené dne 5. 12. 2022 (dále jen „Smlouva“) je změna předmětu a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných služeb. Jedná se o změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v průběhu plnění smlouvy. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 10., odst. 10.2. Smlouvy na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

- 1) V Čl. 2. Smlouvy Předmět díla** se slova „Dokončení předmětu plnění nejpozději do 18 měsíců ode dne předání staveniště.“ **ruší a nahrazují** slovy „Dokončení předmětu plnění nejpozději do 572 dnů ode dne předání staveniště.“.
- 2) V Čl. 4. Smlouvy Úplata za sjednanou činnost, způsob financování se v odst. 4.1 slova:**

Cena za výkon činností BOZP:	70 000,00 Kč bez DPH
DPH 21%	14 700,00 Kč
Celková cena:	84 700,00 Kč vč. DPH
Slovy:	osmdesátčtyřisícisedmset Kč vč. DPH

ruší a nahrazují slovy

„Cena za výkon činností BOZP:	73 200,00 Kč bez DPH
DPH 21%	15 372,00 Kč
Celková cena:	88 572,00 Kč vč. DPH
Slovy: osmdesát osm tisíc pět set sedmdesát dva Kč vč. DPH	

3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Koordinátor výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Zadavatel stavby a splnění této povinnosti doloží doručenkou.

V Lukách nad Jihlavou, dne

V Jihlavě, dne

za Koordinátora:

za Zadavatele stavby:

.....
Ing. Zdeněk Pikolon
jednatel

.....
Mgr. Karel Janoušek
člen Rady Kraje Vysočina