



REMIING, s. r. o., se sídlem Rychnov nad Kněžnou, Soukenická 1176, PSČ 516 01, identifikační číslo 474 54 687, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3632

1

Smlouva o dílo evidenční číslo 391 / 2024

Dodatek č.1

uzavíraná podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku
(dále jen „Smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1. OBJEDNATEL :

sídlo:
IČ:
zastoupený:
telefon:
bank. spojení:
č. účtu:
Ve věcech smluvních oprávněn jednat
i podepisovat:
telefon:
e-mail:
Ve věcech technických, plnění dodávky
a předání prací oprávněn jednat:
telefon:
e-mail:

telefon:
e-mail:

Město Rychnov nad Kněžnou
Havlíčková 136, Rychnov nad Kněžnou
00275336
Ing. Janem Skořepou, starostou města
494 509 100
ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou
30023-1240286399/0800

Ing. Jan Skořepa, starosta města
494 509 100, 739 409 181
jan.skorepa@rychnov-city.cz

Milan Bělka
602 114 822
milan.belka@rychnov-city.cz
Markéta Liana Bímová
739903647
marketaliana.bimova@rychnov-city.cz

(dále jen „Objednatel“)

2. ZHOTOVITEL :

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
č. ú.:
zastoupen:

E-mail:
Telefon:

REMIING, s.r.o.
Soukenická 1176
516 01 Rychnov nad Kněžnou
47454687
CZ47454687
Komerční banka, a.s., pobočka Rychnov nad Kněžnou
19-1366310227/0100
Ing. Stanislavem Černým
jednatelem společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“, jednotlivě pak také jako „Smluvní strana“)

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Z důvodu změn vyvolaných při realizaci díla, dochází k navýšení celkové ceny.

Vícepráce dodávka a montáž 2 ks osoušečů rukou a záměna dřevěné obložky za kovovou.

III. CENA

3.1. Zhotovitel provede Dílo za cenu:	
Investiční práce bez DPH	602.300,- Kč
Změny při realizaci	23.800,- Kč
DPH 21%	131.481,- Kč

C e l k e m včetně DPH	757.581,- Kč
	=====

IV. LHŮTY VÝSTAVBY

4.1. Termíny výstavby se prodlužuje do 10.5.2024.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
- 5.2. Tento Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálů, přičemž každá Smluvní strana obdrží jedno vyhotovení této Smlouvy.
- 5.3. Tato smlouva byla schválena radou města dne 26.6.2024 č.usn. 396 /2024

Rychnov nad Kněžnou 27.6.2024

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Jan Skořepa
Starosta města

Ing. Stanislav Černý
Jednatel společnosti