



Středočeský kraj

Ev. č. smlouvy zhotovitele: 149 200/2023

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje

IČO 27256537, DIČ CZ27256537,

se sídlem Vančurova 1548, 27259 Kladno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

oddíl B, vložka 10020

jako **objednatel**

a

Společnost „ESB/EUROGAS – Nemocnice Kladno“

jako **zhotovitel**

sídlo Společnosti a současně adresa pro doručování: Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5 - Motol

Správce Společnosti:

Energie – stavební a báňská a.s.

IČO 45146802, DIČ CZ45146802

se sídlem Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 1399

Společník 2 Společnosti:

EUROGAS a.s.

IČO 61859974, DIČ CZ61859974

se sídlem Sirotčí 1145/7, 703 00 Ostrava – Vítkovice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

oddíl B, vložka 2593

uzavírají v souladu s ust. článku 20.13 Smlouvy o dílo ze dne 16.10.2023 dodatek č. 3 takto:

PREAMBULE

Důvodem k uzavření dodatku č. 3 je změna v rozsahu stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zhotovitel nemohl předvídat a tyto práce jsou nezbytně nutné k řádnému dokončení díla. Změna ceny díla je popsána ve změnových listech č. ZL005a, ZL006a a ZL007, které jsou přílohou tohoto dodatku smlouvy.

I.

1) Článek 2. **Dílo** –

Bod 2.2 – na konec textu bodu se připojuje písmeno i) takto:

- „ i) součástí předmětu díla jsou také práce a dodávky spojené se změnami v předmětu díla zhotovitele, na kterých se objednatel se zhotovitelem v průběhu realizace prací dohodl, a jejichž rozsah je uveden v příloze k dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo. “

2) Článek 5. **Cena díla** –

Bod 5.1 – text bodu se upravuje takto:

- „ 5.1 Smluvní cena činí: **42 745 965,68 Kč** (bez DPH).

Rekapitulace ceny (bez DPH):

		
		
		
		

Cena díla dle základní smlouvy, dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 42 745 965,68 Kč “

- 3) V souladu s článkem 4 smlouvy o dílo ze dne 16.10.2023, se mění termín dokončení na 31.10.2024.

II.

- 1) Všechna ostatní ujednání výše uvedené smlouvy, ve znění dodatku č. 1 ze dne 04.12.2023 a dodatku č. 2 ze dne 18.12.2023, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Nebude-li tento Dodatek podepsán elektronicky, je vyhotoven ve 3 exemplářích, z nichž objednatel obdrží jeden a zhotovitel dvě vyhotovení.
- 3) Tato Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Přílohy: Změnové listy ZL005a, ZL006a a ZL007a
Harmonogram prací

V Kladně dne

V Kladně dne

za objednatele

[Redacted Signature]

Bureš Datum: 2024.06.28
10:11:48 +02'00'

Ing. Jaromír Bureš

Oblastní nemocnice Kladno, a.s.,
nemocnice Středočeského kraje

[Redacted Signature]

Fröhlichová Datum: 2024.06.28 12:31:08 +02'00'

Markéta Fröhlichová

Oblastní nemocnice Kladno, a.s.,
nemocnice Středočeského kraje

V Praze

za zhotovitele

[Redacted Signature]

Ing. Jaromír Raclavský Datum: 2024.06.21
13:47:20 +02'00'

Ing. Jaromír Raclavský

ředitel společnosti

Energie – stavební a báňská a.s.

Správce Společnosti

„ESB/EUROGAS – Nemocnice Kladno“

na základě plné moci

[Redacted Signature]

Schagerer Datum: 2024.06.21
13:26:21 +02'00'

Ing. Milan Schagerer

výrobně technický ředitel

Energie – stavební a báňská a.s.

Správce Společnosti

„ESB/EUROGAS – Nemocnice Kladno“

na základě plné moci