

ZÁPIS O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ STAVBY: Oprava dvorních fasád objektu Washingtonova

Předmětem řízení je předání a převzetí staveniště pro provedení stavebních a jiných prací souvisejících se stavbou:

Název stavby: Oprava dvorních fasád objektu Washingtonova

Místo stavby:	Katastrální území: Nové Město			
Parcelní čísla:	24			
Objednatel:	Česká republika – Generální ředitelství cel			
	Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4			
			mail:	telefon:
	Odpovědní zástupci:			
	Objednatel:			
Zhotovitel:	Miramid s.r.o.			
	Pod Habrovou 445/3, 152 00 Praha			
			mail:	telefon:
	Odpovědní zástupci:			
	Hlavní stavbyvedoucí:			
Smlouva o dílo - číslo objednatele:		ze dne:	22.08.2023	
Dodatek č. 1		ze dne:	01.09.2023	
Dodatek č. 2		ze dne:	22.03.2024	
Legislativní podmínky:	vydáno kým	dne	č.j.	nabytí právní moci
závazné stanovisko MHMP	MHMP OPP	22.02.2024	MHMP 342436/2024	
stavba nepodléhá stav. povolení				
Druh a popis prací (v případě, že to jednoznačně nevyplývá z PD nebo SOD): dokumentace zpracovaná SVS INVEST spol s.ro.				
Rozsah předávaného staveniště (plocha, umístění apod.): viz situace, dvorní části, přístupové prostory				
Základní směrové a výškové vytyčení stavby (údaje o umístění pevných směrových a výškových bodů a jejich zajištění): neřeší se				
Údaje o základových poměrech staveniště (únosnost, geologické a hydrogeologické průzkumy, spodní voda apod.): neřeší se				

Vytyčení sítí:

Objednatel prohlašuje, že se v zájmovém území jiné než uvedené v DPS se vedení a inženýrské sítě nenacházejí. V opačném případě nenese zhotovitel odpovědnost za případné škody na takových vedeních a inženýrských sítích vzniklých.

V zájmovém území stavby se nacházejí následující objekty a zařízení dalších správců a subjektů. Stavba se realizuje na pozemku objednatele.

nejsou

Objednatel prohlašuje, že se v zájmovém území jiné, než výše uvedené nároky ostatních osob nenacházejí. V opačném případě nenese zhotovitel odpovědnost za případné škody v této souvislosti vzniklé.

Způsob zajištění vytyčení výše uvedených sítí, objektů a zařízení:

zajišťuje na základě podkladů projektanta zhotovitel

Dohoda o přístupu na staveniště, nároky třetích osob (průchod, průjezd apod.):

Objednatel se zavazuje zpřístupnit prostory v objektu po celou dobu realizace

Užívání veřejných prostranství a stavbou dotčených pozemků (uzavírky komunikací, zvláštní užívání, dočasné zábory apod.):

Zhotovitel zajišťuje zábor chodníku/MK před vstupem do objektu

Zabezpečení staveniště (dopravní značení, zajištění výkopů, oplocení, osvětlení, přechody apod.) a střežení staveniště (hlídací služba, elektronické zabezpečení apod.):

Zhotovitel zajišťuje podle podmínek DPS, resp. ÚmČ

Požadavky vyplývající z omezení negativních dopadů stavební činnosti na životní prostředí (např. exhalace, hluk, prach, vibrace, ochrana zeleně, práce v noční době, o svátcích apod.):

viz podmínky Úmč

Úplný seznam dokumentů a dokladů, které předává zhotovitel objednateli v souvislosti s realizací prací dle smlouvy o dílo:

dokumentace zpracovaná SVS INVEST spol s.ro.

Zařízení staveniště	Objekty ZS (viz příloha)	plocha [m2]
	- silo	
- sklady		
- celkem plochy, veřejná část		80
- plocha dvora		
Napojovací body		
- elektro	v technické části rekonstruovaného objektu	
- voda	v technické části rekonstruovaného objektu	

Skládky a deponie dočasné (materiálu, výkopku apod.):

Zajišťuje zhotovitel

Skládky a deponie trvalé:

Zajišťuje zhotovitel

Poplatky (skládkovné)

Zajišťuje zhotovitel

Likvidace nebezpečného odpadu a manipulace s toxickými látkami

není předmětem díla

Ostatní poplatky (užívání veřejných prostranství, zvláštní užívání apod.):

hradí objednatel

Ostatní dohody a ujednání výše neuvedené:

viz SOD

Tímto dnem objednatel předává a zhotovitel přejímá staveniště (resp. jeho výše uvedenou část) prosté práv a nároků třetích osob (vyjma výše uvedených) a stavební práce a práce se stavbou související mohou být zahájeny.

účastníci	jméno	podpis
Objednatel	[redacted]	[redacted]
zástupce ve věcech technických	[redacted]	[redacted]
	zástupce ředitele celního úřadu Celní úřad pro hlavní město Prahu	[redacted]
	[redacted]	[redacted]
Zhotovitel	[redacted]	[redacted]
	[redacted]	[redacted]

Praha 03.07.2024

Protokol je vyhotoven ve dvou provedeních, 1x objednatel, 1x zhotovitel

Přílohy:

- 1 Dokumentace pro provedení stavby