

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Kladno – ul. Smečenská, obnova vodovodu“

uzavřena podle § 2586 – 2635 Občanského zákoníku číslo 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-619/23-D1

Číslo zakázky: 21100622

Číslo smlouvy u zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]
[redacted]

Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: Středočeské vodárny, a.s.

se sídlem: U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno
Registrace: zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 6699
IČO: 26196620
DIČ: CZ26196620
Zastoupený: Ing. Jakubem Hanzlem, generálním ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Bc. Pavel Pobřísl, provozní ředitel a zástupce
generálního ředitele
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]
[redacted]

Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé.



2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na zúčtování více a méně prací vyvolaných zjištěním při realizaci stavby. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě více a méně prací, včetně odůvodnění, je součástí změnového listu č. 1/2024, který je přílohou tohoto dodatku.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1 takto:


Původní celková cena bez DPH	6 297 695,40 Kč
<u>Změna ceny dodatkem č. 1</u>	<u>23 039,93 Kč</u>
Celková cena bez DPH	6 320 735,33 Kč
DPH 21 %	1 327 354,42 Kč
Cena celkem včetně DPH	7 648 089,75 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. **R-619/23 (Kladno – ul. Smečenská, obnova vodovodu)**, uzavřené dne 28.8.2024 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. **R-619/23 (Kladno – ul. Smečenská, obnova vodovodu)**, uzavřené dne 28.8.2024 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. **R-619/23 (Kladno – ul. Smečenská, obnova vodovodu)**, uzavřené dne 28.8.2024.
- 3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne 25. 06. 2024

V Kladně dne 25. 6. 2024



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti



Středočeské vodárny, a.s.
Bc. Pavel Pobřísko, provozní ředitel a zástupce generálního ředitele

