







Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO S02206/2024
na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Rekonstrukce domu na ul. Příborská 28, Ostrava-Hrabová“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

Článek I.
Smluvní strany

Zadavatel:	Statutární město Ostrava
se sídlem:	Prokešovo nám. 1803/8, 729 30 Ostrava
Příjemce:	Městský obvod Hrabová
se sídlem:	Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava-Hrabová
zástupce zadavatele:	Milan Slíva, starosta městského obvodu
IČ:	00845451
DIČ:	CZ00845451
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
č. účtu:	
Bankovní spojení:	
č. účtu:	

Zhotovitel:	STAVEX REAL s.r.o.
se sídlem:	28. října 436/215, 709 00 Ostrava
zastoupený:	
IČ:	25853236
DIČ:	CZ25853236
Bankovní spojení:	ČSOB Ostrava
č. účtu:	
Ke smluvnímu jednání je oprávněn:	

Dále také obecně jako „smluvní strany“

Článek II
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna ceny díla s ohledem na prováděné méněpráce a vícepráce při realizaci díla a změna termínu provedení díla „Rekonstrukce domu na ul. Příborská 28, Ostrava - Hrabová“ (dále jen „dílo“). S ohledem na tuto skutečnost uzavírají smluvní strany tento dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené dne 11. 3. 2024, kterým se mění cena za dílo uvedená v Článku 4 Cena za Dílo, odst. 1.
2. Změna v Článku 4 Cena za Dílo dle tohoto dodatku:

Článek 4 Cena za Dílo

1. Cena za dílo dle uzavřené SOD ve znění dodatku č.1:

Cena za dílo celkem bez DPH	7 699 216,00 Kč
Výše DPH (12 %)	923 906,00 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	8 623 122,00 Kč

2. Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH dle SOD ve znění dodatku č.1	7 699 216,00 Kč
Vícepráce celkem bez DPH	337 483,95 Kč
Méněpráce celkem bez DPH	- 219 994,36 Kč
Cena za dílo celkem bez DPH dle tohoto dodatku č. 1	7 816 705,59 Kč
Výše DPH (12 %)	938 004,67 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	8 754 710,26 Kč

Článek III. Závěrečná ujednání


- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem se nemění.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podepsání odpovědných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- Tento dodatek je uzavírán oběma smluvními stranami v elektronické podobě. Smluvní strany opatří dodatek elektronickými podpisy v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
- Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento uzavřený dodatek byl uveřejněn na profilu zadavatele v souladu s § 219 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
- Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly, je výrazem jejich vůle projevové svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své podpisy.
- O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada městského obvodu usnesením č. 915/RMOBm-Hra/2226/7 ze dne 26. 6. 2024.


Za Objednatele:
Ostrava-Hrabová dne:


Slíva
Datum: 2024.07.03
13:54:45 +02'00'

Milan Slíva
starosta

za Zhotovitele:
Ostrava dne:


STAVEX REAL S.T.O.
20:42 01.07.2024
RSA/4096


Tomáš Konečný
jednatel